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L’avaluació dels projectes de cooperació, que amb un marcat caràcter ambiental ha 
finançat la UdG a Nicaragua, pretén ser una eina que permeti millorar els resultats 
obtinguts fins el moment i alhora faciliti, a priori, la valoració de les seves principals 
fortaleses i debilitats. 
Amb aquesta finalitat s’ha hagut de seguir una metodologia de treball basada en la 
recollida d’informació in-situ i ex-situ, l’elaboració d’un seguit d’indicadors que ens 
permetin ponderar o classificar  cadascun dels punts que volem avaluar així com 
també un sistema avaluador que ens permeti efectuar el nostre treball de la manera 
més representativa possible. 
La idea, i pensem que la necessitat, de realitzar un projecte d’aquesta mena sorgeix 
davant l’augment de les tasques de cooperació de les universitats catalanes i els 
anomenats països del sud, i la inexistència d’un sistema de control sobre quin ha de 
ser l’autèntic nivell de cooperació i el seu grau d’aplicació. 
Quan ens parlen d’aquest tipus d’iniciatives, poques vegades som informats de com es 
duen a terme, de la seva viabilitat en termes de funcionalitat, els objectes proposats, 
els resultats esperats i obtinguts, la metodologia utilitzada, la organització en les 
tasques dins el grup de treball , la continuïtat i la suma de molts altres factors que es 
veuran implicats en el desenvolupament, i en el major o menor grau d’èxit per part 
d’aquests projectes.  
És per això que es pretén donar a conèixer més informació sobre aquest camp i 
aplicar-la en la millora de la rendibilitat de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes 
de cooperació en aspectes dins una dimensió tant important com és l’ambiental i fent 
referència també en els aspectes socioeconòmics. 
El marc d’estudi amb el que ens havíem proposat treballar englobava des d’un inici les 
universitats catalanes. Ens ha estat impossible mantenir aquesta dimensió ja que 
alguns dels projectes escollits a priori eren estudis o diagnosis però no tenien la 
intenció de dur-se a terme. També hem tingut  problemes de manca de material i 
subministrament d’informació.    
Així doncs el nostre marc d’estudi queda reduït en aquells projectes de caire ambiental 
promoguts des de la Universitat de Girona a Nicaragua. 






Els resultats d’aquest projecte van principalment dirigits a les oficines de cooperació i 
en general a totes les entitats vinculades a aquesta mena de tasques.  Esperem que el 
nostre treball els ajudi a millorar, encara que sigui modestament, els resultats de la 
seva feina solidària i que finalment això redundi en un planeta ecològicament més 
sostenible, socialment més just i econòmicament més pròsper, especialment per totes 

























Aquest projecte respon als següents objectius fonamentals: 
1) Establir un sistema d’avaluació i seguiment dels projectes de cooperació de la 
UdG amb la finalitat de poder millorar la seva eficiència, eficàcia i equitat. 
2) Avaluar l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de base 
socioambiental endegats per la Universitat de Girona a Nicaragua. 
3) Definir les recomanacions que han de permetre millorar els criteris de selecció 

























Si entenem que un projecte, i més concretament un projecte de cooperació, és un 
procés per tal de resoldre o cobrir alguna de les moltes necessitats humanes és 
indispensable entendre que tal acció implica una justificació de la seva aplicabilitat per 
tal de destinar els recursos disponibles de manera que es puguin aprofitar al màxim. 
Per aquest motiu és necessari estimar les avantatges i desavantatges que la 
realització del projecte pot comportar. 
L’avaluació de projectes és un mètode per mesurar l’eficiència, l’eficàcia, l’equitat i 
l’impacte dels projectes entre altres factors així com també l’estudi dels aspectes 
legals, morals, ètics, socials, polítics... de la seva implantació. Per altra banda 
l’avaluació és una eina per facilitar una visió objectiva de com els projectes podran 
aconseguir els seus objectius o si ja ho estan fent. 
L’etapa d’avaluació es pot dur a terme avanç, durant o després de finalitzar el 
projecte. El més idoni és tenir present aquesta etapa durant tot el cicle de 
desenvolupament del projecte, per tal de detectar possibles mancances, ineficiències o 
factors que disminueixin la rendibilitat del treball en qualsevol dels seus aspectes1.  
3.1.1. Estructura d’avaluació:  
Existeixen diferents tipus d’avaluacions que permeten conèixer l’eficiència, eficàcia i 
equitat de fets i de resultats, com també el grau d’economia de les inversions 
realitzades. 
L’avaluació de projectes requereix sempre la creació d’un comitè de treball format per 
avaluadors i funcionaris del centre auditat que estiguin relacionats i siguin coneixedors 
del programa.  
L’avaluació és una etapa molt important i aplicable en projectes amb temàtiques molt 
diferents és per això que existeixen molts tipus d’avaluacions com per exemple: 
avaluacions de l’impacte ambiental, avaluacions de gestió d’un territori,... 






3.2. ORÍGENS DE LA COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT: 
El concepte modern de cooperació per el desenvolupament neix després de la segona 
guerra mundial com a resultat de les necessitats de reconstrucció o organització 
política, econòmica i social d’Europa i de les nacions independents en Àfrica i Àsia. 
Des de l’inici, la cooperació per el desenvolupament ha estat marcada per la 
predominança de les relacions bilaterals, degut a la preferència europea de dirigir la 
seva ajuda oficial al desenvolupament cap a les seves antigues colònies, com per 
l’interès de E.E.U.U. d’atraure els països en vies de desenvolupament cap a la seva 
esfera d’influència política i econòmica. Tot i així, a partir de la dècada dels 60, gràcies 
a la creació i promoció de Bancs Regionals de Desenvolupament, comença l’expansió 
de la cooperació a través de les relacions multilaterals. 
El concepte de cooperació pel desenvolupament ha experimentat canvis al llarg del 
temps en funció dels successos històrics, la política del moment... 
En general entenem com a cooperació el conjunt d’actuacions orientades a l’intercanvi 
d’experiències i recursos entre els diferents països per aconseguir objectius comuns 
basats en criteris de solidaritat, equitat, eficàcia, interès mutu, sostenibilitat... 
La finalitat primordial de la cooperació pel desenvolupament ha de ser l’eradicació de 
la pobresa, la desocupació i la exclusió social; buscar la sostenibilitat i l’augment 
permanent dels nivells de desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. 
Els eixos transversals o valors presents en una cooperació internacional per el 
desenvolupament de qualitat són: 
 Respecte dels drets humans 
 Participació i democratització 
 Equitat de gènere 
 Protecció i conservació del medi ambient 
 








3.3. TIPUS DE COOPERACIÓ I ACTORS IMPLICATS: 
L’origen de la cooperació pot ser pública o privada. En la cooperació pública i 
participen les administracions nacionals, regionals i locals de països donants. La 
cooperació privada fa referència als recursos propis de particulars, empreses i /o 
associacions… 
Per altre banda existeixen diferents categories segons el tipus de cooperació i les parts 
implicades. 
Així doncs tenim que la cooperació pot ser:  
 Multilateral, quan hi participen agències, institucions o Organitzacions 
Governamentals autònomes. 
 Bilateral, quan hi intervenen les Administracions públiques i/o 
Organitzacions Governamentals autònomes. 
 Descentralitzada, quan actuen Administracions Regionals i Locals 
públics. 
 No governamental, Organitzacions no governamentals de 
desenvolupament (ONG’s) 
 Empresarial, quan intervenen empreses que ofereixen assistència 











3.4. PROJECTES DE COOPERACIÓ EN ELS QUE ENS BASEM: 
Tal i com ja s’ha apuntat anteriorment ens centrarem en els projectes finançats per 
UdG a Nicaragua i que en concret són els que s’apunten a continuació: 
1- Projecte d’Educació Ambiental,Estelí. (2002 fins l’actualitat) 
2- Projecte Ecoturístic Integrat a l’Àrea Protegida Miraflor-Moropotente. (2005) 
3- Diagnóstico Geoambiental y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la 
Cabecera del Río Estelí. (2004) 
4-  Plan integral de desarrollo del municipio de Quilalí (1998).  
 Estudio edafológico del Valle de las Vigías (1998) 
 Estudio edafológico de los suelos del Valle de la Vigía municipio de 
Quilalí, Nicaragua  
 La fertilitat física i química per avaluar el potencial agrològic de la Vall 
de La Vigía a Nicaragua (1999) 
 Potencial agrícola de la zona oest de la vall de la Vigía de Nicaragua en 
relació a l’agricultura tradicional, els canvis d’ús i gestió i les 
perspectives de futur (2002) 














Actualment es plantegen molts projectes de cooperació en els anomenats països 
subdesenvolupats,  tot i que malauradament els recursos que s’hi destinen no són encara 
suficients per acabar amb la pobresa i la degradació ambiental.  
En aquest sentit és del tot imprescindible assegurar i comprovar que s’inverteixin d’una 
forma eficient, eficaç i equitativa aquest recursos limitats. Una adequada inversió dels fons 
és una necessitat en si mateix. Tal vegada però alhora pot incrementar la sensibilitat de les 
administracions i els ciutadans envers aquesta mena de projectes esvaint la por a una gestió poc 
adequada o transparent dels seus fonts i les seves contribucions solidàries.  
La selecció de Nicaragua com espai pilot d’aplicació d’aquest projecte d’avaluació no és casual 
ni aleatori. En aquest sentit cal recordar i remarcar que Catalunya té un vincle molt estret de 
cooperació amb Nicaragua que neix del moviment solidari que va despertar la revolució sandinista 
als anys 80. Un moviment solidari que perviu i s’ha reforçat al llarg dels anys i suposat també la 
implicació de les Universitats Catalanes i és aquí on les universitats catalanes han portat a terme 
un gran nombre de projectes de cooperació. Per aquest motiu és en aquest país on centrarem el 
nostre estudi. 
L’avaluació és una etapa molt important en tot projecte i sovint no es té prou en compte ni existeix 
a casa nostre una tradició avaluadora. Aquesta etapa pot ser la clau per contrarestar els 
resultats d’un projecte front els objectius inicials i extreure’n conclusions. A més, aquestes 
conclusions poden ser utilitzades a l’hora d’elaborar nous projectes. 
Un altre factor a tenir en compte és la continuïtat dels objectius un cop assolits. A 
més, és important que la gent de la comunitat pugui continuar les tasques amb els 
recursos dels que disposen sense dependre de la part cooperant. Per aquest motiu no 
només és important la vessant econòmica, sinó que també ho és la social. 




3Font: Fenz. Trabajo de Nicaragua: Geografía, Clima, Geología e Hidrogeología. 1988. 
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5. NICARAGUA, CONTEXT SOCIOAMBIENTAL 
5.1. LOCALITZACIÓ: 
Nicaragua amb una superfície de 128.000 km2 és la República de major extensió de 
tot Centreamèrica. Les seves costes es troben banyades pel mar Carib a l’est i l’oceà 
Pacífic a l’oest. Les seves coordenades geogràfiques són entre 10º45’ i 15º05’ de 
latitud Nord i 83º15’ i 87º40’ de longitud Oest. La seva superfície terrestre és de 
118.358 km2 i limita al nord amb Honduras i al sud amb Costa Rica3. 
5.2. GEOGRAFÍA FÍSICA: 
Nicaragua és un país biestacional, i com la resta de països Centreamericans té un 
clima tropical. L’hivern abarca de maig a octubre i l’estiu de novembre a abril. Els 
mesos de juny a novembre corresponen a un llarg període de pluges. 
El clima d’aquest país canvia molt d’una costa a l’altra. De fet, es poden establir tres 
tipologies climàtiques segons la regió de que es tracti: 
 La zona situada entre els llacs de Nicaragua i Managua i l’oceà Pacífic sol ser 
molt seca, amb poques pluges, i amb temperatures que oscil·len entre els 
27ºC i 32ºC a l’hivern i els 30ºC i 35ºC a l’estiu. 
 La zona central i muntanyosa de Nicaragua té un clima més fred i humit, 
sobre tot a l’est. 
 Per la costa caribenya el clima és molt més  propi del tròpic humit, amb 
altes temperatures i fortes precipitacions. 
El relleu nicaragüenc supera de promig els 610 m d’altitud i travessa el país de nord-
oest a sud-est. Les seves principals cadenes muntanyoses són la serralada 
Centroamericana i la serralada volcànica. 
A l’oest del país es troba una gran depressió que engloba dues grans masses d’aigua: 
el llac de Nicaragua, el més gran de Centreamèrica i que conté diverses illetes, com 
Ometepe, i el llac de Managua. Hi ha uns 9.200 km2 de superfícies aquàtiques interiors 
i moltes llacunes es troben dins dels volcans. A l’est es troba la plana costanera del 
Carib coneguda com la Mosquitia o costa dels Mosquits, la qual s’estén al llarg de 72 




4Font: INETER – Dirección general de meteorología. Meteorología en Nicaragua [en línia]. Managua, 2005. 




km i està parcialment coberta per selva tropical4. 
5.3. BREU RESSENYA HISTÒRICA: 
El segle XIX va ser un seguit de rivalitats i conflictes entre lliberals i conservadors. 
Aquest conflicte es va acabar quan el lliberal Moncada va accedir a firmar a Tipitapa 
l’anomenat “pacto del Espino Negro”, amb el que s’acceptava la presidència d’Adolfo 
Díaz. Tots els generals lliberals van acceptar el tracte, excepte Augusto César 
Sandino, el qual va iniciar una dura lluita contra les tropes nord-americanes 
d’ocupació. La lluita de Sandino, amb el seu petit exèrcit, va mantenir les tropes 
americanes fins que aquestes es van retirar i van deixar en el seu lloc un cos policial 
local recent format, la Guardia Nacional. 
Va ser així com Anastasio Somoza García, cap de la Guardia Nacional, va ordenar 
assassinar a Sandino i es va fer amb el poder. Així començava un llarg període en la 
història de Nicaragua, on la família Somoza es convertiria en la dinastia que va 
explotar i governar el país sense cap escrúpol. 
Al segle XX Nicaragua va viure durant 45 anys la dictadura de la família Somoza, els 
quals van convertir el país en un territori molt bo pel que feia als negocis 
internacionals i l’intercanvi de comerç, però per altra banda en una zona on hi 
mancava la llibertat i la democràcia. 
Al 1962 Carlos Fonseca, Tomás Borge i Silvio Mayorga van fundar el FSLN (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional), una organització armada que pretenia acabar amb 
la dictadura de Somoza. Fins al 1979 no va arribar la revolució, liderada pel FSLN, que 
va propiciar el creixement de la societat. Aquesta revolució va suposar un cost molt alt 
tant humà com econòmic, i encara ara es noten les conseqüències. 
Tot i que la guerra la guanyessin els sandinistes, aquests van començar una altra 
dictadura col·locant-se davant del poder i aplicant les seves idees i llibertats personals, 
liderats per Daniel Ortega. Aquest fet va provocar la reacció immediata dels Estats 
Units que va finançar un exèrcit, anomenats els “contras”, i van tenir lloc tot un seguit 
de batalles a les muntanyes i a àrees il·limitades de tot el país per fer caure el govern 








sandinista. Poc a poc, l’economia del país va anar decaient. El 1990 es va firmar un 
acord de pau i els sandinistes van donar el poder a Violeta Chamorro amb la finalitat 
de que obtingués altre vegada la confiança i les ajudes necessàries dels Estats Units. 
Violeta era una dona que es declarava antisandinista i antisomocista. Va aconseguir 
reduir el tamany de l’exèrcit sandinista, però no va aconseguir la pau al país. A més, 
també va fracassar en el seu propòsit d’obtenir ajuda financera de Nord-amèria. Molts 
la van criticar durant els seus sis anys de mandat (1990-1996) perquè deien que no 
tenia prou habilitat política per tant alt càrrec. 
El 1997 va arribar al govern el PLC (Partido Liberal Constitucional) amb el mandat 
d’Arnoldo Alemán Lacayo, el qual ha estat acusat diverses vegades per corrupció a 
Nicaragua i a Panamà durant el seu mandat (1997-2002). Actualment es troba a la 
presó després d’haver estat declarat culpable i condemnat amb una pena de 20 anys. 
A les eleccions del 4 de Novembre del 2001 tot apuntava que el FSLN tornaria a 
governar Nicaragua després de totes les estafes del mandat anterior. Però les coses 
no van anar tal i com tothom es pensava i el PLC va tornar a guanyar les eleccions 
presentant Enrique Bolaños Géyer com a candidat lliberal. Sembla ser que aquestes 
eleccions van estar manipulades pel govern, ja que el poble va trobar els vots 
sandinistes a les escombraries de les ciutats nicaragüenses. 
Finalment, el 5 de novembre del 2006, s’han celebrat les últimes eleccions a 
Nicaragua i aquesta vegada sí que han guanyat els sandinistes. Després de 16 anys, 
Daniel Ortega tornarà a governar un país amb molts problemes. I ho farà sota la 
vigilància dels Estats Units, els quals ja han fet declaracions de que no estan gaire 
satisfets amb que Daniel torni al poder. El líder sandinista però, no és el mateix de fa 
dues dècades i tampoc és igual la situació del país que llavors es trobava en plena 
guerra. Cal destacar que durant el seu primer mandat no tot van ser errors, sinó que 
també va ser capaç de reduir l’analfabetisme del 60% al 12% i l’atenció de la salut va 
ser gratuïta5. 




6Font: UNAG. Unión Nacional de Agricultores i Ganaderos [en línia]. Managua, actualització: 1 Juny 2006. 
[Consulta: 15 Novembre 2006]. Disponible a: <http://www.unag.org.ni/donde.html>. 
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5.4. GEOGRAFÍA HUMANA CONTEMPORÀNIA: 
El país està dividit en 3 regions i 16 departaments. A la Regió del Pacífic trobem, 
Chinandega; León; Managua; Masaya; Granada; Carazo i Rivas. A la Regió Central, 
Nueva Segovia; Madriz; Estelí; Matagalpa; Boaco i Chontales. A la Regió Atlàntica, Río 
San Juan; Zelaya Norte (Regió Autònoma Atlàntic Nord) i Zelaya Sud (Regió 
Autònoma Atlàntic Sud). 
Cada departament està compost per un cap de departament i diversos municipis, i 
aquests disposen d’un cap municipal i petites comunitats dispersades pel territori 
municipal.  
Imatge 1: Mapa polític de Nicaragua6 
 
La població total de la República de Nicaragua, a principis del 2006, era de 5’5 milions 
d’habitants, amb una densitat aproximada de 42 hab/km2. Aquesta població es 
concentra majoritàriament a la zona del pacífic, mentre que a la zona atlàntica només 
hi resideix un 8%. La ciutat de Managua engloba una quarta part de la població.  
La zona més poblada és la del Pacífic, ja que té les ciutats més importants, com és el 
cas de Managua amb més d’un milió d’habitants, León amb més 200.000 i 
Chinandega, Masaya i Granada amb més de 150.000. Al Pacífic, es troben les 






principals universitats, centres de producció, ports i aeroports. La zona nord té ciutats 
amb més de 100.000 habitants com Estelí, Matagalpa i Jinotega. 
A la zona atlàntica hi trobem gran varietat ètnica formada per diferents poblacions 
indígenes, entre les quals distingim: Misquitos, Sumos, Garifonas, Ramas, població 
negra i diversos mestissatges.  
La Taxa Bruta de Natalitat a Nicaragua s’estima que és d’un 3’8%, superior al promig 
llatinoamericà que és d’un 2’9% i al promig mundial de 2’7%. La Taxa Bruta de 
Mortalitat s’estima que és d’un 0’9%, també lleugerament superior al promig 
llatinoamericà que es troba en un 0’7%. 
A continuació es pot observar la piràmide de població de Nicaragua segons sexe i edat 
a l’any 2000 i les respectives taules previstes per l’any 2025 i 2050 segons les dades 
recollides per la Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL, Nacions 
Unides): 



































7Font: Portal Mayores. Indicadores básicos. Monográfico sobre Nicaragua [en línia]. Madrid, acatualització: 




Gràfic 4:  Esperança de vida al néixer i als 60 anys segons les estadístiques sobre Nicaragua de 




5.5. FENÒMENS NATURALS: 
La història de Nicaragua és una crònica de desastres naturals. El primer en 
comprovar-ho va ser Cristóbal Colón quan va ser arrossegat juntament amb les seves 
barques fins al nord de la costa caribenya de Nicaragua per un huracà el setembre del 
1502. 
Altres desastres a Nicaragua serien les múltiples erupcions del volcà Momotombo, la 
gran erupció explosiva del volcà Consigüina el 1835, el diluvi de Managua de 1876, el 
terratrèmol de Managua de 1931 que va matar a unes 4.000 persones i va destruir 
gran part de la ciutat i el terratrèmol de Managua del 1972 que va deixar moltes més 
víctimes que el de 1931 i molts més danys al centre governamental, financer i 
comercial del país. 




8Font: Urroz Álvarez, Antonia; Aranda de Wong Valle, Marta; Morales Castillo, Carlos. El huracán Mitch en 





Més de dues dotzenes d’huracans i tempestes tropicals importants han passat per 
Nicaragua durant aquest darrer segle. Entre tots ells cal destacar els següents: Irene 
(1971), Joan (1988), Bret (1993), César (1996) i Mitch (1998). 
El Mitch, però, amb diferència va representar la catàstrofe natural de major impacte 
ecològic, econòmic i social de la història de Nicaragua. Va deixar destruïda una gran 
quantitat de cultius i el 70% de les infraestructures de transport van quedar en mal 
estat. Nicaragua va entrar en una situació de dependència internacional. Aquest 
desastre va portar a que augmentés l’oposició contra el govern d’Amoldo Alemán 
Lacayo, ja que varies setmanes abans de l’arribada de l’huracà els productors havien 
estat exigint l’ajuda del govern per fer front a les conseqüències d’una precipitació 
superior a les habituals que hi havia hagut dies abans. Però el govern no va declarar 
l’estat d’emergència fins a principis de novembre, després de que el Mitch arrasés tot 
el país. 
L’huracà Mitch va arrasar el país deixant un rastre oficial de 3.045 morts, 1.000.000 
de població afectada, 151.215 cases destrossades, 512 escoles destruïdes, 140 
centres de salut en mal estat, 5.695 camins arrasats, 1933 ponts aixafats i unes 











9Font: Wikipedia, the free encyclopedia [en línia]. [Consulta: 23 Novembre 2006]. Disponible a: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mitch_1998_track.png>. 
10Font: Wikipedia, the free encyclopedia [en línia]. Actualització : 22 Novembre 2006. [Consulta: 23 
Novembre 2006]. Disponible a: <http://en.wikipedia.org/wiki/Saffir-Simpson_Hurricane_Scale>. 
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Imatge 2:  Recorregut de l’huracà Mitch9 
 
 
Imatge 3:  Escala d’huracans Saffir-Simpson10 







5.5.2. Geologia regional de Nicaragua: 
La formació geològica de Nicaragua comença al Paleozoic, fa més de 600 milions 
d’anys i continua fins al present (Quaternari). Pel seu estudi, els científics han dividit 
el seu territori en cinc àrees anomenades províncies geològiques (Imatge 8,Províncies 
Geològiques de Nicaragua).  Cada una d’aquestes províncies presenta unes 
característiques pròpies descrites a continuació:     
a) Província Geològica del Pacífic:  
Es situa al sud oest de Nicaragua. Es caracteritza per un ambient sedimentari. La 
conca es troba omplerta de material d’origen marí com dipòsits turbidítics i pelàgics 
dipositats durant el Cretaci superior.  
b) Província de la Depressió:  
Aquesta província engloba tots els materials que van ser dipositats en el graben de 
Nicaragua i en el de Managua. Les roques característiques són roques volcàniques. 
c) Província Geològica  Central:  
Es troba dins de la província Meridional d’Amèrica Central. A la vegada, gran part, es 
troba dins del bloc Chortís i una petita porció dins de Chorotegas. Les roques 
característiques són roques volcàniques del Terciari. 
d) Província Geològica del Nord:  
Engloba la plataforma Paleozoica, la Conca del riu Bocay i àrea del Nord dels Terrenys 
Alts del Interior. Les roques característiques van de Metamòrfiques a Volcàniques -   
Sedimentàries. 
e) Província de les Planes de la Costa Atlàntica:  
Engloba la Conca de la Mosquitia, la Conca Costera i el Banc de Nicaragua. Trobem 
roques Volcàniques – Sedimentàries. 
 
 





11Font: Direcció General de Geofísica, amb base a la informació de l’extint INMINE y la   col·laboració del 
Institut de Geologia  de Rusia, 1995. 
 
24
Imatge 4: Províncies Geològiques de Nicaragua11  
 
 
5.5.2.1.Tectònica de Plaques: 
                                             Imatge 5:   Tectònica de Plaques 
La geodinàmica del territori 
nicaragüenc està regida per 
la subducció de la placa 
Coco respecte a la placa 
Carib y la cadena 
volcànica.  Estructuralment 
Nicaragua es caracteritza 
per disposició de falles i 
alineament amb direcció N-
S, NW-SE, NW-SW, E-W. 
(Imatge 9: Tectònica de 
Plaques.)  







Les plaques tectòniques Coco i Carib xoquen en l’oceà a una distància 
aproximadament de 100Km paral·lela a la costa del pacífic d’Amèrica Central. Les 
fletxes blanques indiquen la direcció i la velocitat del moviment. A la zona on hi te lloc 
el xoc es formen grans terratrèmols i, paral·lelament a la zona del xoc es forma la 
“Cordillera Volcánica”. 
5.5.2.2. Falles Geològiques a Nicaragua: 
Les falles geològiques són la resposta al moviment continu al que es troba l’escorça 
terrestre. El xoc de les plaques tectòniques Cocos i Carib genera grans  tensions en 
l’escorça i els diferents blocs d’aquestes tendeixen a acomodar-se entre si. Els 
moviments en les falles són els causants dels sismes. L’existència de falles en tot el 
territori nicaragüenc coincideix amb la manifestació de sismes en tot el país. (Imatge 
10: Falles Geològiques a Nicaragua).   
Imatge 6: Falles Geològiques a Nicaragua 
  







5.5.2.3. Moviments sísmics a Nicaragua: 
El fet que es produeixin terratrèmols a  Nicaragua obeeix a la ubicació del país en el 
marge del Pacífic de la placa tectònica del Carib. El moviment relatiu de la placa Coco 
és convergent amb la placa Carib a una taxa de 8 centímetres, aproximadament per 
any. A la zona de contacte entre les plaques Coco i Carib es produeixen forts sismes, 
dels quals la majoria d’ells no són perceptibles per la població i alguns altres són el 
suficientment energètics i poden donar origen  a sismes submarins o tsunamis com 
l’originat el 2 d’octubre de 1992.  
La placa de Cocos es doblega i  s’enfonsa sota  la placa de Carib, procés conegut com 
subducció. El material de la placa de Cocos es fon en la profunditat del mantell de la 
terra, on les temperatures són molt altes. Part del material fos, el magma, puja cap a 
la superfície de la terra i es produeixen els volcans. Per això, associat a la zona de 
subducció existeix una cadena volcànica paral·lela a les costes del Pacífic, la qual 
implica la presència de moltes falles geològiques que generen sismes amb focus poc 
profunds.  
Les falles que es produeixen en la Cadena Volcànica són un element important que 
intervé en l’origen de sismes en el territori nacional, la qual cosa ha produït forts 
sismes com el terratrèmol de Managua l’any 1972. A la zona muntanyosa, a l’Atlàntic 
de Nicaragua i en el Mar Carib l’empenta de la placa Cocos genera grans tensions en la 
placa Carib y moviments sísmics en les falles geològiques locals. Per això han tingut 
lloc sismes importants en aquestes zones. (Veure Imatge 11: Epicentre dels sismes 












12Font: INETER - Dirección General de Geofísica. Geofísica en Nicaragua [en línia]. Managua, 2006. 
[Consulta: 10 Novembre 2006]. Disponible a: <http://www.ineter.gob.ni/geofisica/geofisica.html>. 
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Imatge 7: Epicentre dels sismes localitzats l’ any 200212 
 
  
5.5.2.4. Volcans actius a Nicaragua: 
La regió del Pacífic de Nicaragua, presenta una cadena volcànica que forma una línea 
de cons i cràters. S’estenen des de la Península de Cosigüina a l’Oest, fins la Illa 
d’Ometepe al Sud. Aquesta disposició es deu a que els volcans estan disposats al llarg 
de l’esquerda fractura o falla que trenca l’escorça terrestre fins a una profunditat de 
10 quilòmetres on es localitza el magma. Al llarg de la cadena volcànica es troben els 
següents volcans actius: 
Volcà San Cristóbal:                           Imatge 8: Volcà San Cristóbal                 
Latitud: 12,70 N 
Longitud: 87,02º O 
Altura: 1745 msnm 
Es tracta d’un estratovolcà localitzat 







en el Departament de Chinandega, a 150 Km de Managua.                                                  
Durant la seva història eruptiva ha tingut 9 erupcions des del temps de La Conquista. 
El complex volcànic San Cristóbal està compost pels volcans: Volcà San Cristóbal, 
Volcà Casita, Cerro Mocintepe, els cràters La Joya i Volcà El Chonco. El tipus 
d’erupcions ha estat majoritàriament Estromboliana a Sub-Plinià. 
 Volcà Telica:    
Imatge 9:  Volcà Tèlica 
Latitud: 12,60º N 
Longitud: 86,87º O 
Altura: 1061 msnm 
Es troba localitzat en el Departament de 
León, a 100 Km de Managua. La seva 
història eruptiva comença l’any 1527, 
amb 12 erupcions registrades. El 
complex volcànic està compost pels Cerros Agüero, Santa Clara i Los Portillos-El 
Azucenal. Les explosions estrombolianes i sub-plinianes, són semblants a les del volcà 
San Cristóbal. 
 
Volcà El Cerro Negro :                              
                                                                  Imatge 10:  Volcà Cerro Negro 
Latitud : 12º, 50’ N 
Longitud : 86º,70’ O 
Altura : 725 msnm 
El volcà Cerro Negro va néixer el 13  
d’abril de 1850. El naixement d’aquest 







va durar fins el 22 d’abril i es va caracteritzar per explosions i fluxos de laves.                                 
Volcà Momotombo:                              
                                                                     Imatge 11: Volcà Momotombo 
Latitud: 12º, 42’ N 
Longitud: 86º, 55’ O 
Altura: 1258 msnm  
Es troba en el Departament de 
León, en el municipi de La Paz 




Complexe volcànic de Massaya 
                                                       Imatge 12: Complexe volcànic de Masaya 
Latitud: 11°.95´N,  
Longitud: 86°.15´O,  
Altura: 635 msnm 
 
                                                                                               
El complex volcànic es troba localitzat en el departament de Masaya, a 25 Km de 
Managua. El cràter actiu del Santiago, es troba situat a 7 Km de la ciutat de Masaya. 
Es tracta d’una caldera allargada d’aproximadament 11,2 x 6,0 Km. L’eix major te una  
orientació NO – SE. El pis de la caldera  es relativament pla, vorejat per gairebé tots 
els seus costats per pendents molt pronunciades on el punt d’altura màxim es troba 





13Font: INETER – Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Caracterización geográfica del territorio 




localitzat al SE, en el lloc conegut com “El Ventarrón”. Dins la porció NE de la caldera 
es localitza una sèrie de venes volcàniques, el punt màxim de les quals es troba a 400 
m sobre el pis de la caldera. Sobre aquesta vena es van formar els cràters San Pedro, 
Nindirí, Santiago i Masaya. Aquests són la font de dos fluxos de lava històrics succeïts 
l’any 1670 i 1772 els quals cobreixen la part Nord del pis de la caldera. La caldera de 
Masaya és del tipus Glen Coe. 
 
Volcà Concepción:                              
                                                               Imatge 13:  Volcà Concepción                                
Latitud: 11º53´ N 
Longitud: 85º65´O 
Altura: 1610 msnm. 
 
                                                                                
Conforma junt amb el volcà Maderas  l’Illa d’Ometepe, en el centre del Llac de 
Nicaragua. Està ubicat a 80 km en línia directa a Managua. Es coneixen 18 erupcions, 
la última de les quals va succeir el Novembre de 1999. Els tipus d’erupcions han estat 













5.6. L’ACTUAL MARC SOCIOAMBIENTAL: 
Nicaragua és un país espectacular des d’un punt de vista geològic, ecològic i 
paisatgístic, però alhora és una terra marcada per la inestabilitat econòmica, social i 
política. Aquesta manca d’estabilitat és un repte pel seu desenvolupament, una mala 
reputació contra la que aquest petit país ha de lluitar dia rere dia per poder atreure 
més visitants perquè coneguin les memòries d’una cultura i una naturalesa 
apassionants. 
La seva història ha estat marcada per llargs períodes de guerres i de conflictes socials 
interns que han incidit profundament sobre la situació social i econòmica del país. A 
més, cal afegir també els efectes que han tingut els desastres naturals al llarg de la 
història sobre l’economia de Nicaragua i els països llatinoamericans en general. 
Després de la guerra Nicaragua era el segon país més pobre d’Amèrica després d’Haití, 
però actualment es troba per sobre de l’economia de Bolívia i Honduras en el seu PIB 
per càpita. També ha passat de ser el país més pobre d’Amèrica Central a ocupar el 
segon lloc per sobre d’Hondures i es troba molt proper a la situació de El Salvador i 
Guatemala. Per tant, podem dir que durant els últims anys Nicaragua és el país amb la 
economia de més ràpid creixement d’Amèrica Central i una de les que lidera el 
creixement d’Amèrica Llatina. 
L’economia nicaragüenca és la típica d’un país exportador de productes agrícoles, prop 
del 30% del PIB procedeix de les activitats d’aquest sector, i el valor afegit és baix. 
L’agricultura, per tant, és una de les principals activitats econòmiques del país, ja que 
representa un 40% de la ocupació. Dins del sector cal destacar els cultius de cotó, 
cafè, canya de sucre, plàtan, blat de moro i frijol. 
Tampoc podem oblidar la ramaderia que durant més de 150 anys ha set fonamental 
per l’economia de Nicaragua.  
Els principals recursos miners són l’or, el coure, la plata i el plom i els principals nuclis 
industrials es troben situats a la zona occidental del país. 
Durant els últims 50 anys la situació ambiental de Nicaragua s’ha caracteritzat per un 
fort deteriorament de la qualitat i disponibilitat de l’aigua, un procés de desforestació 
creixent, deteriorament i contaminació dels sòls, contaminació a causa de les deixalles 





14Font: Wikipedia, the free encyclopedia [en línia]. Actualització : 22 Novembre 2006. [Consulta: 24 
Novembre 2006]. Disponible a: <http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#Econom.C3.ADa>. 
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sòlides i líquides (domèstiques i industrials), mala conservació de la biodiversitat, 
deficiències i buits en el marc jurídic i institucional i dificultats de planejament integrat 
del desenvolupament nacional sostenible. La conjunció i articulació de tots aquests 
elements representa fortes limitacions per la conservació del capital natural, el 
desenvolupament nacional i la lluita contra la pobresa en un marc de creixement 
econòmic equitatiu i ambientalment amigable. 
A la dècada dels noranta es va elaborar el PAANIC (Plan de Acción Ambiental de 
Nicaragua), i el 2001 es va aprovar una nova Política i Pla Nacional (PANic). En aquest 
sentit Nicaragua compte amb un marc normatiu nacional i compromisos internacionals 
en matèria de medi ambient, però les autoritats que han de prendre les decisions de 
caràcter públic no tenen els coneixements necessaris per a la gestió ambiental del 
país. 
MARENA (Ministerio del Ambiente i de los Recursos Naturales) és l’entitat reguladora 
en matèria de medi ambient de la República de Nicaragua. Altres ministeris i 
institucions rellevants són: MAGFOR (Ministerio Agrupecuario y Forestal), MIFIC 
(Ministerio de Fomento, Industria y Comercio); el Ministeri de Relacions Exteriors; 
INAFOR (Instituto Nacional Forestal); la Comissió Nacional d’Energía i el INIFOM 
(Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal). 
La gran dispersió institucional i la dèbil descentralització expliquen que els mandats i 
les atribucions no estan ben definits i que no existeixen les capacitats locals per fer 
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6. ELS PROJECTES DE COOPERACIÓ DE BASE SOCIOAMBIENTAL, 
UDG. 
Els projectes de cooperació en que es centra el desenvolupament d’aquest treball 
tenen una base social com gairebé tot projecte de cooperació, i una base ambiental.  
Dins la base ambiental trobem un ampli ventall format per diferents temàtiques dins 
del món del medi ambient. Aquestes temàtiques es centren en diferents aspectes 
ambientals com són: l’aigua, el sòl, l’educació ambiental, entre molts d’altres. 
Així doncs, ens centrarem en els projectes socioambientals que han tingut relació 
d’alguna manera amb la Universitat de Girona  i dels quals n’hem obtingut la 
informació necessària: 
1- Projecte d’Educació Ambiental,Estelí. (2002 fins l’actualitat) 
2- Projecte Ecoturístic Integrat a l’Àrea Protegida Miraflor-Moropotente. (2005) 
3- Diagnóstico Geoambiental y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la 
Cabecera del Río Estelí. (2004) 
4-  Plan integral de desarrollo del municipio de Quilalí. (1998).  
− Estudio edafológico del Valle de las Vigías. Orientaciones sobre el 
manejo de los suelos atendiendo a las necesidades 
agrosocioeconómicas del municipio de Quilalí, Nicaragua. (1998) 
− Estudio edafológico de los suelos del Valle de la Vigía municipio de 
Quilalí, Nicaragua  
− La fertilitat física i química per avaluar el potencial agrològic de la Vall 
de La Vigía a Nicaragua (1999) 
− Potencial agrícola de la zona oest de la vall de la Vigía de Nicaragua en 
relació a l’agricultura tradicional, els canvis d’ús i gestió i les 
perspectives de futur (2002) 
− Inventario de recursos hídricos del Valle de las Vigías. (1998) 
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A continuació es defineix una estructura explicativa - descriptiva igual per a cada un 
dels projectes treballats: 
a) Autors del projecte i/o entitat que l’ha dut a terme. 
b) Període de realització 
c) Àmbit territorial d’aplicació  
d) Pressupost  
e) Sinopsis 
f) Objectius 
g) Metodologia emprada 
h) Resultats obtinguts 
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6.1. PROJECTE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL  
El projecte d’educació ambiental neix l’any 2002 a partir d’un projecte de fi de carrera 
dut a terme per estudiants de 4t curs de la llicenciatura de Ciències Ambientals de la 
Universitat de Girona. 
S’ha repetit any rere any fins al moment, tot gràcies a la formació de l’associació 
AMBEA (Associació per l’Educació Ambiental).  
És dut a terme entre els membres d’AMBEA i persones interessades en la realització 
d’aquest projecte, membres de la Universitat del CURN, Estelí i persones de diferents 
centres educatius i/o ambientals de la ciutat. Tot i això, la realització del projecte 
tampoc seria possible sense la intervenció de diferents estudiants de 3r i 5e de 
Ciències Ambientals del CURN Estelí i voluntaris d’altres cursos. 
El projecte consisteix bàsicament en una sèrie de tallers ambientals dirigits a diferents 
classes de diferents escoles del municipi d’Estelí. En els tallers hi participen membres 
d’AMBEA, de la Universitat de Girona i de la Universitat del CURN d’Estelí. 
El projecte té per objectiu millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida dels 
habitants d’Estelí mitjançant la implantació d’un sistema d’aprenentatge basat en 
l’educació ambiental. 
Gràcies a un conjunt d’activitats implantades als diferents centres el projecte 
d’Educació Ambiental aconsegueix entre moltes altres coses: 
- Capacitar a persones d’Estelí i Catalunya en matèria d’Educació 
Ambiental. 
- Potenciar la implicació de les universitats en les accions ambientals que 
s’estan portant a terme a la ciutat. 
- Fomentar la integració de l’Educació Ambiental en els espais educatius 
- Donar força al teixit associatiu entre els joves d’Estelí 
- Conscienciar i formar en matèria de cooperació a la població catalana 
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La metodologia emprada es basa en dur a terme tot un seguit d’activitats que es 
desenvoluparan tant en terres catalanes com a la mateixa població d’Estelí 
(Nicaragua). Aquest conjunt d’activitats es resumeixen en: 
- Definició del grup de cooperants de la UdG 
- Preparació i formació dels cooperants de la UdG 
- Dinàmiques d’intercanvi entre cooperants de la UdG i alumnes de Ciències 
Ambientals del CURN i definició de les activitats 
- Realització dels tallers. Exemple d’alguns tallers: 
 Què passa pel nostre planeta? 
 Com millorar el que ens rodeja? 
 Un hort en l’escola 
 Compostatge 
 Excursió al riu 
 Reciclatge i reutilització de residus 
 etc,... 
- Tancament de les activitats 
- Valoració i avaluació del projecte 
Any rere any l’estructura d’aquest projecte intenta millorar diferents aspectes com són 
la organització, la coordinació, la comunicació i el treball conjunt entre membres de la 
UdG-membres d’AMBEA- membres del CURN Estelí. 
El resultat del projecte és el fet d’haver fet arribat els diferents valors ambientals i de 
respecte per l’entorn a la ciutadania d’Estelí. 
En forma conclusions s’expressen els punts positius i negatius del projecte a partir 
dels quals es planteja una sèrie de propostes de millora a tenir en compte per a la 
continuació del projecte. 
 
Avaluació de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de caire ambiental de la UdG a Nicaragua.  
 37 
6.2. PROJECTE ECOTURÍSTIC RESERVA NATURAL DE MIRAFLOR - MOROPOTENTE 
(ESTELÍ-NICARAGUA) 
Aquest projecte es basa en un estudi realitzat l’any 1998 pels estudiants de quart curs 
de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. 
El projecte es centra en la Reserva Natural de Miraflor - Moropotente, propera a la 
ciutat d’Estelí, Nicaragua. 
Es pretén realitzar una proposta de Pla Ecoturístic Integrat. Això significa en primer 
lloc fer un estudi de les potències i les necessitats turístiques així com també de la 
capacitat de càrrega de la zona i en segon lloc, elaborar tota mena d’informació 
cartogràfica i turística per fer una sèrie de propostes per aplicar en un futur. 
L’objectiu del projecte és dur a terme l’elaboració d’un Pla Ecoturístic Integrat (PEI) 
que incorpori el projecte ecoturístic existent de la UCA-Miraflor amb la finalitat de 
poder solucionar determinades necessitats bàsiques i utilitzar-ho com a eina de 
planificació i desenvolupament d’una reserva natural protegida i dels seus habitants. 
La metodologia emprada en la realització del projecte es pot dividir en tres grans 
fases: 
1) Dur a terme diferents tipus d’anàlisis: 
a. Anàlisis de les organitzacions incidents a Miraflor 
b. Anàlisis dels potencials turístics 
c. Anàlisis de les necessitats turístiques bàsiques. 
2) Desenvolupar el disseny d’itineraris 
3) Disseny de la informació turística: tríptics i pàgines web. 
Les projectistes planifiquen les diverses activitats previstes i es crea una diferència 
clara entre el treball que es durà a terme a Nicaragua i el treball que es realitzarà  en 
tornar a Catalunya. Les activitats ubicades a Nicaragua es basen en el treball de camp 
que consisteix en la recopilació de dades amb la recerca d’informació bibliogràfica i 
amb el treball conjunt amb les diverses entitats col·laboradores.  
Durant l’estada a Nicaragua es realitzen una sèrie d’activitats totes elles relacionades 
amb el projecte ecoturístic. En primer lloc s’inicia el procés de coneixença amb el 
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territori objectiu d’estudi i es creen contactes amb les entitats incidents a la zona. 
Posteriorment es duu a terme un anàlisi per tal de detectar les mancances en en 
matèria d’ecoturisme a la Reserva de Miraflor. A partir d’aquesta anàlisi s’elabora el 
plantejament principal del projecte amb les corresponents parts. 
Com a resultat tenim que s’ha establert una línia estratègica d’actuació que delimita i 
concreta els aspectes en el que s’incidirà i després s’elabora un Pla d’Actuació. 
En forma de conclusions es presenten els resultats de l’Anàlisi DAFO (Debilitats 
Amenaces Fortaleses Oportunitats) on es donen solucions als punts febles i es procura 
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6.3. DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL I PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA CABECERA DEL RÍO ESTELÍ (NICARAGUA) 
Aquest projecte neix l’any 2004 a partir d’un projecte de fi de carrera dut a terme per 
estudiants de 4t de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. 
El projecte es basa en desenvolupar un diagnòstic geoambiental dels recursos hídrics 
de la capçalera del riu Estelí. Es tracta d’un diagnòstic integral on s’han tingut en 
compte diferents aspectes que, de forma directa o indirecta, tenen relació amb l’estat 
dels recursos hídrics de la regió d’Estelí. A partir d’aquest estudi, s’han diagnosticat els 
punts més dèbils per formular unes propostes de gestió integrals dels recursos hídrics.  
La finalitat d’aquest projecte és la de millorar i fer més assequible l’aigua a la població 
rural que habita en el territori objecte d’estudi i evidencia la importància d’una bona 
planificació capaç d’evitar greus problemes ambientals en el territori. Així com també 
es pretén: 
− Establir relacions de cooperació transparents entre la UdG i el CURN-UNAN 
d’Estelí. 
− Incentivar l’esperit de treball integrat entre els alumnes de la Llicenciatura de 
Ciències Ambientals 
− Interaccionar i intercanviar coneixements i impressions entre els estudiants de 
Ciències Ambientals del CURN-UNAN d’Estelí i els de la UdG 
− Aconseguir unificar i cohesionar la informació existent publicada sobre la gestió 
integrada dels recursos hídrics de les ONG’s, institucions i administracions que 
existeixen i treballen en la zona. 
− Determinar la situació actual del sistema conca hidrogràfica de l’àrea de la 
Capçalera del Riu Estelí a través d’una diagnosi geoambiental. 
La línia metodològica emprada per a l’elaboració d’aquest diagnòstic geoambiental ha 
estat: 
1. Obtenció de la informació: consulta de documents cartogràfics, treball 
de camp i consultes bibliogràfiques. 
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2. Tractament de les dades obtingudes: a partir de tota la informació 
obtinguda en l’etapa anterior s’ha elaborat un estudi geogràfic, geològic, 
climàtic i hidrològic de l’àrea estudiada. 
3. Anàlisi i interpretació de les dades: conèixer la situació geoambiental 
per poder relacionar-la amb una futura gestió i planificació dels recursos 
hídrics. S’ha emprat metodologia SIG (Sistemes d’informació 
geogràfica) 
Els resultats obtinguts han permès arribar a establir un conjunt de línies estratègiques 
per a una posterior realització de propostes de gestió dels recursos hídrics de la zona 
de treball. 
La falta de disponibilitat de l’aigua limita l’expansió de la producció agrícola i per tant, 
dificulta el creixement econòmic de la zona. Per tant, les conclusions que s’han extret 
és que és necessari millorar les condicions dels recursos naturals, així com també el 
benestar de la població, perquè una millora en la forma de vida comporta l’ús més 
sostenible dels recursos naturals, i recíprocament, si els recursos naturals milloren 











Avaluació de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de caire ambiental de la UdG a Nicaragua.  
 41 
6.4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPI DE QUILALÍ 
Els estudis que es presenten a continuació s’emmarquen dins del projecte de la UdG, 
Plan Integral de Desenvolupament del municipi de Quilalí. 
Aquest Pla és dut a terme l’any 1998 per la Universitat de Girona, l’Alcaldia de Quilalí, 
l’Ajuntament de Salt, el Comité de Hermanamiento y la Comissió d’Agermanament. 
El projecte té lloc al nucli de Quilalí i engloba tot el terme municipal.  
Es planteja com un esquema director del desenvolupament futur de Quilalí. Dins d'una 
escala nacional, el projecte té la perspectiva a llarg plaç de que la zona es converteixi 
en el motor econòmic de Quilalí integrant-lo dins dels circuits de l'economia nacional i 
des d'una posició competitiva. Fixa estratègies, objectius i prioritats que s'han tingut 
en compte com a referent global per qualsevol entitat o institució que actuï en el 
municipi. 
Els objectius del projecte són: 
− Dins d’una escala nacional, el projecte té la perspectiva a llarg plaç de que la 
zona es converteixi en el motor econòmic de Quilalí integrant-lo dins dels 
circuits de l’economia nacional i des d’una posició competitiva. 
− Perquè aquest pla es pugui implementar, ha de comptar amb recursos humans, 
tècnics i organitzatius de Quilalí. 
− Totes les actuacions proposades pel Pla tindran com a condició prèvia, no 
agreujar la situació de degradació del medi ambient. 
− El Pla està pensat per reforçar i l’autonomia municipal i així aquesta podrà 
respondre millor a les necessitats de la població i a gran mesura pot contribuir 
en la seva pacificació. 
− El Pla també esta pensat per reforçar les agrupacions de productors agrícoles, 
ramadera i cultivadors de cafè. 
− El Pla no agreujarà els problemes d’endeutament dels productors i sempre que 
sigui possible es reduirà  
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− El Pla es basa en el desenvolupament humà com a únic instruments que 
permet la sostentabilitat de les transformacions socials, econòmiques i 
territorials que el mateix pla proposa. 
− Conscienciar als habitants que és imprescindible una moderació de l’augment 
de la població per aconseguir millors nivells de benestar. 
− Integració i reconeixement de la dona en les activitats socioeconòmiques  ja 
que és fonamental pel desenvolupament del municipi. 
 
La línia metodològica emprada per a l’elaboració del Pla Integral ha estat: 
1. Estada de l’equip de geògrafs a Quilalí: realització d’entrevistes a 
institucions i persones del municipi 
2. Redacció i desenvolupament del Pla juntament amb persones de Quilalí 
(Alcaldia i Comitè de desenvolupament) 
3. Ordenament de la informació recopilada i determinar de manera 
concreta el contingut del Pla (Girona) 
Com a resultat final s’expressen un seguit de propostes d’actuació per cobrir les 
necessitats del municipi de Quilalí i ajudar en el desenvolupament d’aquest. 
Les conclusions es troben en forma de propostes d’actuació per al desenvolupament 
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6.4.1. Estudio edafológico del Valle de las Vigías. Orientaciones sobre el 
manejo de los suelos atendiendo a las necesidades agrosocioeconómicas del 
municipio de Quilalí, Nicaragua. 
Aquest estudi ha estat elaborat l’any 1998 per estudiants de quart curs de la 
llicenciatura de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. 
Aquest projecte és un estudi edafològic que pretén definir la capacitat agrològica 
actual dels sòls de la Vall de la Vigia (Quilalí) i suggerir orientacions de maneig per 
l’obtenció de millores de les propietats físiques i químiques de manera que, 
progressivament, juntament amb els controls d’aspectes fitosanitaris i hidrològics, es 
pugui aconseguir una producció generalitzada de cultius amb menors pèrdues per 
unitat de superfície i millor qualitat. 
Amb aquest estudi es pretén determinar: 
- La capacitat agroecològica dels sòls de la Vall de la Vigia obtenint així 
informació sobre les condicions de fertilitat física i química actuals que 
possibilitarà formular orientacions sobre el maneig del sòl, millorant a la 
vegada la productivitat actual.  
- Donar una aproximació quantitativa dels dèficits de nutrients trobats en 
els punts de mostreig. 
- Donar orientacions generals de maneig d’aquests sòls destinades a 
millorar l’estructura edàfica, incorporant al cicle els residus orgànics, 
incentivar l’ús de “cercas vivas” per l’autosuficiència de llenya, fusta, ..., 
la buscada d’espècies compatibles amb el cultiu principal destinades a 
facilitar nitrogen i millorar l’estructura del sòl sempre en consonància 
amb les condicions socioeconòmiqes i físiques de la zona i buscant la 
màxima rendibilitat del sistema fent augmentar la seva sostenibilitat. 
La metodologia de treball emprada es basa en: 
a. Prospecció i treball de camp 
b. Anàlisi de les mostres in-situ 
c. Intercanvi cultural en tècniques de maneig agrícoles (enquestes als 
agricultors de la zona) 
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d. Anàlisi de les mostres ex-situ 
Es presenta en forma de resultats les dades obtingudes a partir dels anàlisis del 
nutrients i de la matèria orgànica dels sòls analitzats dins de la Vall de les Vigías. 
Gràcies a la interpretació dels resultats obtinguts en l’anàlisi de nutrients i matèria 
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6.4.2. Estudio edafológico de los suelos del Valle de la Vigía municipio de 
Quilalí, Nicaragua.  
Aquest projecte fou elaborat per la Unitat d’Edafologia de la Universitat de Girona i 
l’Agermanament Salt-Quilalí. 
En les activitats del pla integral del desenvolupament del municipi de Quilalí 
s’identifiquen una sèrie d’àmbits temàtics prioritaris d’intervenció entre els quals es 
troba l’anàlisi dels sòls del “Valle de la Vigía” per determinar el potencial agroecològic, 
amb la intenció de dotar als agricultors d’un document bàsic d’informació edafològica. 
L’optimització per la utilització del sòl és un problema de plena actualitat. 
L’objectiu del projecte és establir una sèrie de criteris i actuacions pel coneixement de 
les característiques del sòl i de l’ambient natural actual del Valle de las Vigías. 
La metodologia emprada es pot dividir en: 
- Planificació del treball: es dugué a terme una planificació del treball 
després d’un estudi detallat de les fotografies aèries disponibles. 
S’identifiquen 8 àrees representatives de la Vall sobre les quals es 
centrarà l’estudi. 
- Prospecció de camp i anàlisi al laboratori: es realitzen diferents sondejos 
i perfils i un examen pedològic del sòl en cada perfil. 
- Interpretació de les dades recollides: es porta a terme una estimació de 
la profunditat, el color, les condicions de l’estructura, la textura, la 
presència de nòduls i concrecions, i la presència d’activitat biològica. 
Després de l’anàlisi de resultats el projecte considera que els sòls de la Vall de la Vigia 
poden ser adequadament millorats sense la necessitat de costos elevats. Els resultats 
són suficientment clars per ser utilitzats com a eina de treball per qui es farà càrrec de 
l’avaluació local i en una futura possible intervenció. Amb l’ajuda d’un programa 
informàtic i mitjançant la introducció dels paràmetres necessaris s’ha obtingut una 
avaluació de la fertilitat del terreny o bé l’aptitud del mateix. La sortida de les dades 
es dona amb forma de taula que conté uns codis que faciliten la interpretació dels 
resultats. 
Es presenta en forma de conclusions la descripció i discussió de les característiques 
morfològiques i analítiques dels sòls del Vall de la Vigía. 
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6.4.3. La fertilitat física i química per avaluar el potencial agrològic de la vall 
de la Vall de la Vigia a Nicaragua.  
Aquest estudi s’ha dut a terme a través d’estudiants d’Enginyeria Tècnica en 
Explotacions Agropecuàries de la Universitat de Girona. 
L’estudi s’emmarca dintre del projecte de cooperació de la UdG Pla Integal de 
Desenvolupament del Municipi de Quilalí.  
Els objectius del projecte són: 
- identificar eventuals deficiències del sòl de la zona a un nivell general. 
D’aquesta manera s’ha de poder determinar tots aquells paràmetres que 
afecten la fertilitat. 
- Avaluar el potencial agrològic actual de cada un dels camps mostrejats 
- Crear una base de dades on hi figurin les característiques físiques, 
químiques i morfològiques de cada un dels camps mostrejats de tal 
forma que permeti estudis posteriors de la zona. 
- Crear una cartografia temàtica mitjançant un sistema d’informació 
geogràfica on es pugui identificar cada una de les variables per cada 
zona. 
- Arribar a unes propostes de millora i correccions de sòls i del seu 
maneig per augmentar el potencial agrològic de la zona. 
La metodologia emprada es basa en l’esquema següent: 
a. Mostreig de sòls: elecció de les zones de mostreig i dels sistemes de 
mostreig 
b. Establir la fertilitat del sòl 
c. Estudiar les correlacions entre variables 
d. Avaluació dels sòls 
e. Ús de mapes per gestionar la fertilitat 
f. Localització de les mostres 
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g. Models de referència 
Successivament, les mostres recollides eren transferides a la UdG per l’analítica 
completa. Mitjançant la determinació de les propietats físiques i químiques i el conjunt 
de dades de camp, es pretén caracteritzar els sòls de la zona i formar una base de 
dades per treballar en la millora de les condicions dels sòls de la zona i realitzar 
estudis posteriors que permetin acabar de comprendre les seves característiques 
agrològiques. 
En forma de conclusió es valoren les deficiències detectades en els sòls de l’àrea 
d’estudi, donant un conjunt de propostes i recomanacions que poden resoldre el 
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6.4.4. Potencial agrícola de la zona oest de la Vall de la Vigia de Nicaragua en 
relació a l’agricultura tradicional, els canvis d’ús i gestió i les perspectives de 
futur.  
Aquest estudi s’emmarca dins les tasques de cooperació que la O.N.G. Catalana Salt-
Quilalí duu a terme a la localitat nicaragüenca. La contrapart del projecte és la 
cooperativa agrària Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí (U.G.A.G.) 
L’estudi de sòls realitzat a la Vall de la Vigia per Roger Segura Vinyoles, permet tenir 
els coneixements físico-químics de l’estat dels sòls de les diferents comunitats 
analitzades en aquest treball. 
Aquest estudi sorgeix a partir de l’afany de voler donar continuïtat a un projecte de 
final de carrera, centrat a la mateixa zona de la Vall de la Vigia (Quilalí, Nicargua) on 
es va analitzar la fertilitat física i química del sòl per avaluar el potencial agrològic. Per 
tant, a partir de coneixements sobre les característiques fisico-químiques dels sòls de 
les diferents àrees mostrejades i posterior informació recollida sobre el maneig del sòl 
i les pràctiques agrícoles dutes a terme pels productors de la zona, es vol plasmar la 
situació agrícola, així com proposar alternatives d’ús i gestió per a millorar les 
produccions i el maneig agrícola sota un criteri de producció integrada. 
Mitjançant entrevistes realitzades a productors de diferents comunitats, es van obtenir 
les dades necessàries per fer una radiografia dels mètodes, problemàtiques i 
rendiments que envolten la seva agricultura.  
Malgrat la gran quantitat d’organismes oficials presents a la zona i la quantitat de 
cursos de formació realitzats als productors, el maneig és insuficient per les dificultats 
tant econòmiques com de tipus social per la reticència als canvis. 
Actualment, les produccions de la Vall de la Vigia han disminuït a la meitat degut a 
una mala gestió del maneig dels cultius, una desmotivació dels productors degut als 
desastres natural que s’han produït en els darrers anys, a uns sòls cada cop més 
compactats i pobres en nutrients, ...  
Per tant, el projecte vol incidir sobre aquesta disminució de rendiments i proposar 
alternatives d’ús i gestió per a millorar les produccions i el maneig. En general, el 
maneig dels principals cultius de la zona és molt rudimentari, amb una aplicació 
irracional de productes químics que provoca l’augment de costos i provoca problemes 
medi ambientals. 
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És per això que el principal objectiu del projecte és proposar alternatives d’ús i gestió 
per a millorar les produccions i el maneig agrícola sota un criteri de producció 
integrada: 
- Identificar els cultius dominants de la zona i el seu maneig 
- Analitzar la rendibilitat a partir d’un estudi de costos i d’ingressos 
- Amb els resultats obtinguts als apartats anteriors, proposar un estudi 
d’alternatives agronòmiques d’ús i gestió per millorar el maneig i la 
corresponent rendibilitat. 
La metodologia emprada en el projecte consisteix en: 
a. Primer de tot en l’elecció de la zona d’estudi.  
b. Seguidament, s’elaborà un sistema d’enquestes en la que es recollia 
informació respecte: cultius, topografia del terreny de conreu, maneig 
dels cultius, collita i emmagatzematge, consum propi i venda, costos - 
ingressos i producció.  
c. Un cop obtinguda tota la informació es va dur a terme el tractament de 
les dades i es proposà tota un sèrie de millores de gestió i maneig per a 
la zona objecte d’estudi. 
Les alternatives proposades van encaminades a una agricultura basada en la 
producció integral amb un treball més profund del sòl i una incorporació de matèria 
orgànica per evitar problemes de compactació amb l’eliminació de pràctiques 
inadequades realitzades a la zona, com és la crema de rostolls, i el corresponent 
maneig d’aquests residus vegetals per aconseguir una major fertilitat del sòl. 
Els resultats obtinguts han permès discutir sobre el maneig dels sòls i la rendibilitat 
dels cultius. També s’ha dut a terme un estudi d’alternatives i simulacions de costos. 
Les conclusions es presenten en forma de millores de gestió i maneig per a la zona 
objecte d’estudi. 
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6.4.5. Inventario de los recursos hídricos del Valle de las Vigías (UdG) 
Aquest projecte es porta a terme el 1998 per estudiants de 4t curs de Ciències 
Ambientals de la Universitat de Girona, el departament de Geografia de la UdG i els 
ajuntaments de Quilalí i Salt.  
L’estudi es basa en realitzar una de les actuacions exposades en el Pla Integral de 
Desenvolupament del Municipi de Quilalí tenint en compte la seva prioritat en quan a 
la necessitat del municipi per tal d’ajudar en el desenvolupament d’aquest. 
La finalitat del projecte és recollir la informació bàsica i necessària sobre la quantitat i 
la qualitat de les aigües de la zona de la Vall de les Vigías a l’època més problemàtica, 
l’època seca. Al mateix temps, a partir d’aquesta informació es donaran propostes 
d’optimització de l’aigua així com un seguit de recomanacions segons la destinació i 
l’ús d’aquest recurs a la zona. 
La metodologia utilitzada per a la realització del treball es pot resumir en 3 apartats: 
a. Inventari de pous, fonts, captacions i cursos superficials de la Vall de les 
Vigías. 
b. Classificació i caracterització dels punts mostrejats en una fitxa. 
c. Anàlisi in-situ i ex-situ. 
 
Els resultats obtinguts són un inventari amb una fitxa per a cada punt d’aigua 
mostrejat, els resultats químics de les diferents mostres i un seguit de recomanacions 
viables i importants de portar a terme sempre que sigui possible. 
Les conclusions s’expressen en forma d’un llistat de deficiències degudes a la mala 
utilització, manteniment o males costums que podrien arribar a comportar una 
contaminació dels punts de mostreig. En els temes de contaminació ambiental és molt 
important una conscienciació i capacitació de les persones. S’hauria d’educar a la 
població perquè conegués el perquè són necessàries les mesures exposades, com 
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7. METODOLOGIA 
7.1. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ: 
Un dels punts fonamentals de la metodologia de qualsevol projecte és la recollida 
d’informació. 
És un punt molt important ja que facilita la posada en marxa del projecte en si i 
permet desenvolupar la resta del treball amb coherència i disposant de les dades que 
ha de permetre fer factible l’elaboració del projecte. 
En aquest treball es poden distingir dos tipus de recollida d’informació: 
a. Informació necessària per construir el nostre sistema avaluador. 
b. Recull de dades referents als projectes a avaluar per tal de fer el 
nostre sistema avaluador el més representatiu possible. 
El primer punt fa referència bàsicament a la recopilació d’exemples i informació 
bibliogràfica sobre com dur a terme una avaluació. Amb la informació recollida es 
pretén conèixer millor els conceptes lligats a una avaluació així com els aspectes 
fonamentals a tenir en compte per dur a terme la que s’ha plantejat en aquest 
projecte. 
Les fonts més importants amb les quals hem treballat per construir el nostre sistema 
avaluador són la pàgina web de l’ICHN on es parla de l’avaluació d’espais naturals 
protegits de Catalunya i del llibre L’auditoria  de performance de Ferran Termes i 
Anglès (Termes, 1999). Tot i no ser específicament avaluacions en la mateixa línea del 
que es planteja en aquest treball han estat una font d’inspiració molt útil pel 
desenvolupament de la nostra tasca. 
A partir d’aquí hem definit un seguit d’indicadors prenen com a referència la 
informació disponible en referència als projectes de cooperació endegats i finançats 
per la UdG a Nicaragua. 
El segon punt fa referència a tot el material que ens pugui aportar informació de tots 
aquells punts que volem avaluar d’un projecte. 
Per obtenir totes aquestes dades ha estat necessari reunir-se amb el major nombre de 
persones implicades o amb coneixements sobre aquests projectes com són alguns 
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professors de la universitat, els autors dels projectes, la oficina de cooperació, 
l’ajuntament i altres institucions lligades al món de la cooperació. Per això s’han 
realitzat un conjunt d’enquestes que s’han distribuït entre aquestes persones aquí a 
Catalunya i a Nicaragua. 
Una altra via per obtenir informació ha estat la recerca dels convenis de cooperació, 
on es fa referència la participació en el projecte en si de les dues parts. 
 
7.2. SELECCIÓ D’INDICADORS 
Els INDICADORS han de permetre mesurar d forma concreta els aspectes que es volen 
avaluar dels distints projectes. El indicadors poden ser mesures, nombres, fets, 
opinions o percepcions que senyalin condicions o situacions específiques de forma 
mesurable i objectiva.  
Els indicadors han de reflectir adequadament la naturalesa, peculiaritats i nexes dels 
processos que s’originen en l’activitat econòmica-productiva, els seus resultats, 
despeses, entre altres, i caracteritzar-se per ser estables i comprensibles, per tant, no 
en tenim prou amb un sol indicador per mesurar els resultats sinó que s’imposa la 
necessitat de considerar els sistemes d’indicadors, és a dir, un conjunt interrelacionat 
per tal d’abraçar la major quantitat possible de magnituds a mesurar. 
Quina és la importància dels indicadors? 
1. Permetre mesurar canvis a través del temps 
2. Faciliten veure de ben a prop els resultats de les diferents iniciatives o accions 
3. Són instruments molt importants per avaluar i donar seguiment al procés de 
desenvolupament 
4. Són instruments valuosos que serveixen per orientar-nos sobre com podem 
assolir millors resultats en projectes de desenvolupament. 
Per a construir bons indicadors hem de seguir uns criteris: 
• Mesurabilitat: els indicadors han de tenir prou capacitat per mesurar o 
sistematitzar el que es pretén conèixer 
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• Anàlisis: també han de tenir capacitat de captar aspectes qualitatius i 
quantitatius de les realitats que es pretenen mesurar o sistematitzar 
• Rellevància: d’aquesta manera també han de ser capaços d’expressar el 
que es pretén mesurar. 
A continuació es presenten tot un seguit d’indicadors que hem definit d’acord amb els 
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INDICADOR DE VIABILITAT ECONÒMICA 
Descripció 
Ens permet saber si la zona on es pretén aplicar el projecte 
disposa de recursos econòmics suficients per dur-lo a terme 
Tipus Qualitatiu 
Sistema de càlcul 
S’estableixen dos categories: 
1. Econòmicament viable 
2. Econòmicament inviable 
Font de les dades Memòria del projecte i avaluació in situ. 
Protocol de presa de mesures 
Els factors a avaluar seran els següents: 
1. Econòmicament viable 
. el cost necessari per cobrir les despeses del projecte 
s’adequa a l’economia de la zona on es desenvolupa 
2. Econòmicament inviable 
. el cost necessari per cobrir les despeses del projecte no 
s’adequa a l’economia de la zona on es desenvolupa 
















Entenem que una actuació és eficient quan n’obtenim el màxim 
resultat amb uns recursos determinats o quan amb uns recursos 
mínims es manté la qualitat i la quantitat d’un determinat servei. Per 
altra banda, la ineficiència d’una actuació és considerada quan el 
resultat d’un projecte no té cap finalitat, quan amb un augment de 
recursos no s’obtenen les millores corresponents, quan disminueix la 
qualitat dels serveis, etc. 
Tipus Qualitatiu 
Sistema de càlcul 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna 
un valor de 0 a 3 segons el seu grau de compliment. 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors 
dels diferents factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Font de les dades Memòria del projecte i avaluació in situ. 
Protocol de presa de 
mesures 
Els factors a avaluar seran els següents: 
- Els recursos humans, financers i materials, disponibles han 
estat utilitzats correctament. 
- Les activitats s’han planificat i desenvolupat amb criteris de 
bona gestió. 
- Coordinació entre membres del grup i coordinació amb la 
contrapart. 
- Les ineficiències han estat evitades. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha 
estat útil i suficient i a permès comparar els resultats obtinguts 
amb els previstos. 
- S’han potenciat alternatives com a propostes de 
desenvolupament, quan això ha estat possible. 
A continuació es donarà un valor de 0 a 3 a cada factor segons el grau 
de compliment d’aquest.  
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50%    
3 - es compleix del tot 
Aplicarem la següent divisió: 
     Σ Valors dels factors / Σ Factors estudiats 
Finalment obtindrem un valor entre 0 i 3 i li assignarem una de les 
següents categories establertes: 
[0 - 1) Ineficient. 
[1 - 2) Poc eficient. 
[2 - 3) Eficient. 
Tendència desitjada Molt eficient 
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INDICADOR D’EFICÀCIA 
Descripció: Entenem que una determinada activitat o servei és eficaç quan 
s’obtenen els resultats esperats. 
Tipus: Qualitatiu 
Sistema de càlcul Valor percentual obtingut de la relació entre els resultats obtinguts i els 
resultats previstos. S’ha de tenir en compte que hi ha objectius que no 
es poden complir immediatament sinó que poden complir-se a llarg 
termini. El temps de compliment d’un objectiu es pot relacionar d’alguna 
manera amb la continuïtat del projecte.  
S’estableixen tres categories ( ineficaç, poc eficaç, eficaç.) 
Font de les dades: Memòria del projecte i avaluació in situ. 
Protocol de presa de 
mesures: 
Per avaluar l’eficàcia es tenen en compte els següents factors: 
- Revisar objectius. 
- Revisar l’activitat necessària per aconseguir els objectius. 
- Grau de compliment dels objectius. (per cada objectiu) 
- Qualitat del  servei. 
A cada factor se’l puntuarà segons el seu grau de compliment de la 
manera següent: 
0 – No es compleix 
1 – No es compleix de forma satisfactòria a curt i mig termini       però 
es pot arribar a complir a llarg termini 
2 – L’objectiu es compleix  
Amb el càlcul següent  obtindrem el valor percentual d’eficàcia 
corresponent al conjunt de factors: 
     (Σ Valors dels factors / Σ Factors estudiats) · 100 
 Les categories s’estableixen segons els valors percentuals     següents: 
     [0  - 33   ] %     Ineficaç 
  (  33 - 66   ] %     Poc eficaç 
  (  66 - 100 ] %     Eficaç 
S’ha de tenir en compte no donar la mateixa importància als objectius 
generals i als secundaris. Així doncs s’aplicarà la fórmula per separat 
considerant que els objectius generals assoleixen una importància del 
60% i que el pes dels objectius secundaris és del 40%. 
Quan no hi hagi una diferència clara entre aquestes dos categories 
d’objectius, valorem sobre el 100% 
Tendència 
desitjada: 
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INDICADOR D’EQUITAT 
Descripció Permet assegurar una distribució igualitària dels recursos i pretén 
arribar als grups socials menys afavorits. S’ha de tenir en compte 
l’àmbit de distribució del servei que es va a desenvolupar. 
Tipus Qualitatiu 
Sistema de càlcul S’estableixen quatre categories (no equitatiu, poc equitatiu, equitatiu, 
molt equitatiu)  
Font de les dades Valoració in-situ 
Protocol de presa de 
mesures 
S’avaluarà: 
- El dret d’accés als  béns  i/o serveis del projecte. 
- La forma en que han de ser tractats els usuaris dels béns i/o 
serveis del projecte. 
- La distribució igualitària dels béns i/o serveis del projecte 
  
Els factors prendran els valors 0 o 1 segons: 
 0 – Si no es compleixen els factors 
 1 – Si els factors es compleixen 
 
El valor d’equitat quedarà definit per dos categories segons: 
[ 0   – 0,5 ) No equitatiu 
[ 0,5– 1 ]    Equitatiu 
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INDICADOR D’EXCEL·LÈNCIA 
Descripció: Aquest indicador permet descriure la percepció que té l’usuari vers 
el servei dut a terme. 
Es defineix com el percentatge d’usuaris enquestats que estan 
satisfets respecte el total d’enquestats representats amb tant per 
cent. 
Tipus: Qualitatiu 
Sistema de càlcul: Segons quin sigui el valor percentual, resultat de la relació entre 
usuaris enquestats i satisfets respecte enquestats totals, 
establirem diferents rangs als quals atorgarem la denominació de: 
insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent. 
Font de les dades: Enquestes realitzades als receptors del servei o projecte. 
Protocol de presa de 
mesures: 
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INDICADOR DE PERTINÈNCIA 
Descripció 
Ens permet veure si el projecte està amb acordança o 
s’adequa a les necessitats, mancances, .... del lloc on es 
duu a terme el projecte 
Tipus Qualitatiu  
Sistema de càlcul 
Segons si la seva temàtica s’escau a la situació requerida 
per la zona on es desenvolupa el projecte. 
Font de les dades Enquestes realitzades dins l’indicador d’excel·lència 
Protocol de presa de mesures 
(nº d’usuaris enquestats que creuen que aquell projecte 
s’adequa a les necessitats de la zona / total 
d’enquestats) * 100 
 
S’entendrà que el valor de pertinència és: 
    [ 0  - 33  ] No pertinent 
    (33 – 66 ] Poc Pertinent 
    (66 –100] Pertinent 
Tendència desitjada 
Quan més alta sigui l’adequació del projecte a les 
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INDICADOR DE SUSTENTABILITAT 
Descripció 
Aquest indicador mesura la resistència o continuïtat dels 
resultats del programa a través del temps 
Tipus Qualitatiu  
Sistema de càlcul 
Segons si els resultats del projecte tenen continuïtat al 
llarg del temps 
Font de les dades 
Persones implicades amb el projecte: projectistes i 
receptors 
Protocol de presa de mesures 
Continuïtat: 
-s’obtenen resultats del projecte de forma contínua al llar 
del temps 
-en el cas que els resultats del projecte assoleixin la seva 
finalitat s’haurà de dur a terme un seguiment o control 
d’aquests resultats 
En vies de perdre la continuïtat: 
-els resultats del projecte s’assoleixen però no es porta un 
control o seguiment, o la gent perd l’interès,...... 
-tot i que el projecte es sostingui per propi peu, pot perdre  
força al llarg del temps fins a desaparèixer.  
En vies de desenvolupament: 
-El projecte es troba en vies d’aplicació i  pot esdevenir 
continu o no al llarg del temps. 
 
No continuïtat:  
-el projecte pot assolir o no els objectius marcats però no 
ser continuat al llarg del temps 
 
Tendència desitjada 
Que el projecte tingui una continuïtat al llarg del temps. 
Per tal d’assegurar aquesta continuïtat es durà a terme un 
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7.3. ELABORACIÓ DEL SISTEMA AVALUADOR 
El nostre sistema avaluador es basa en un conjunt de 7 indicadors (punt 7.2) que ens 
permetran conèixer diferents aspectes rellevants d’un determinat projecte. Sovint no 
podrem emprar el conjunt dels 7 indicadors, ja que moltes vegades estarem limitats 
per la manca d’informació o per la temàtica del projecte en qüestió.  
El primer pas de l’avaluació consisteix en aplicar la taula d’avaluació. A l’esquerra 
d’aquesta taula hi trobem els 7 indicadors: viabilitat econòmica, eficiència, eficàcia, 
equitat, excel·lència, pertinència i sustentabilitat. A l’extrem superior de la taula hi 
trobem els diferents valors per a cada indicador. D’aquesta manera, i basant-se amb 
els criteris definits en les fitxes d’indicadors s’atorga un valor per a cada indicador 
que es marca mitjançant una creu a la taula i queda representat en forma de resultat 
a l’extrem dret d’aquesta. D’aquesta manera es poden interpretar els resultats d’una 
manera visual, fàcil i entenedora. 
El sistema avaluador proposat en aquest treball pot ser subjectiu fins a un cert punt, 
però no ha de ser forçosament tendenciós. Amb això volem dir que els criteris 
s’apliquen tècnicament després de l’experiència, el treball i l’anàlisi de les dades. 
Atorgarem un valor de manera subjectiva, però sempre raonada. 
Imatge 14 : taula d’avaluació 
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Diferenciarem els resultats per a cada indicador en una nova taula anomenada 
Quadre d’avaluació comparativa. Representem els valors per a cada indicador en 
base un color. Atorguem el color verd als valors positius, taronja als valors regulars i 
vermell als valors negatius.   
La gama de colors obtinguda ens permet atorgar un valor final al projecte, és 
l’anomenada síntesi absoluta. Segons el valor d’aquesta, un projecte podrà ser: 
POSITIU, REGULAR (ALT O BAIX) I NEGATIU; en base la suma qualitativa dels valors 
obtinguts per cada indicador. 
 






Avaluació de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de caire ambiental de la UdG a Nicaragua.  
 65 
8. AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
8.1. AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ESTELÍ 
Resultat de l’avaluació del projecte d’Educació Ambiental a Estelí basada en la 
proposta del nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un dels indicadors que en 
formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica el Projecte d’Educació Ambiental com a 
Projecte ECONOMICAMENT VIABLE. Els cost del projecte i els resultats obtinguts 
fan que sigui rendible pel desenvolupament de la zona on s’aplica, on es duu a terme. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 0 a 
3 segons el seu grau de compliment: 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50%    
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos: 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3. No compten 
amb la participació de professorat, però sí amb la participació 
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dels alumnes de la carrera de Ciències Ambientals del CURN-
Estelí. Membres de l’Associació d’AMBEA i estudiant de la 
Universitat de Girona cada any van a Nicaragua per a la 
realització d’aquest projecte. 
  Recursos financers: li atorguem un valor de 2 ja que els 
recursos financers disponibles no han estat utilitzats de forma 
absolutament eficient. La falta de previsió sobre la disponibilitat 
de pressupost va fer endarrerir la compra del material amb un 
manifest perjudici pel bon funcionament del projecte de 
cooperació. Cada any se’ls ha atorgat la beca Rigoberta Menchú. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 3 ja que els 
recursos materials disponibles han estat utilitzats de forma 
eficient. El col·legi va facilitar en tot moment el desenvolupament 
de les activitats aportant material de treball i la lliure 
disponibilitat de les instal·lacions escolars. La universitat del 
CURN també va facilitar materials per alguns tallers i espais per 
realitzar les reunions dels monitors. Els materials d’educació 
ambiental es consideren bons, ja que es va procurar que la 
matèria no fos massa densa alhora estigués adaptada a l’entorn 
de Nicaragua. Pel que fa al material utilitzat als tallers, es va 
utilitzar material de papereria bàsic (cartolines, colors, llapis, 
etc.), pels tallers de l’hort, compostatge i reciclatge es va 
utilitzar més quantitat de material però sempre amb les despeses 
mínimes (material per tirar o donat). La valoració del material 
utilitzat i el cost d’aquest es considera adequat i perfectament 
adaptat a les circumstàncies de la zona. 
Mitjana: (3+2+3) / 3 = 2’67; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que hi ha hagut una bona planificació i gestió d’aquestes, i s’ha recollit 
molta informació per a desenvolupar-les. La organització dels tallers es 
considera adequada tenint en compte la disponibilitat de temps i de 
monitors. L’assistència a les activitat es pot valorar molt positivament ja 
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que es feien en horari extraescolar i que els alumnes provenien 
d’entorns familiars difícils i condicions econòmiques molt limitades. La 
motivació dels nens/es a l’hora de fer les activitats també estava ben 
treballada. 
- Coordinació: 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 2. Abans de marxar a Nicaragua el grup format per membres 
de la UdG i participants en el projecte no estava ben consolidat. 
Aquest fet va comportar una mala coordinació d’algunes de les 
activitats proposades pel projecte. 
 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 1. No hi va haver massa coordinació entre les dues 
parts, sobretot el primer any. Les activitats del primer any 
estaven pensades per a nens i nenes de més de 6 anys, però per 
falta de coordinació es van trobar amb nens i nenes de totes les 
edats. Es valora positivament el contacte amb les escoles 
facilitades pel CURN però el fet de no tenir un contacte directe 
amb les escoles va suposar dificultats d’organització. En la 
organització del grup de monitors del CURN es va treballar de 
forma precipitada ja que no hi va haver una planificació 
anticipada per part de la Universitat. No hi va haver implicació 
del professorat de Nicaragua en el projecte, ja que tampoc hi va 
haver cap presentació prèvia a l’inici de les activitats.  
Mitjana : (2+1) / 2 = 1’5 ; valor de la coordinació 
 
- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. Gràcies a la continuïtat del projecte, any rere any resolen les 
ineficiències detectades els anys anteriors. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
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previstos, aquesta pren un valor de 3. La informació està molt 
detallada i permet fàcilment l’anàlisi dels resultats. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte. Valor de 3. S’han identificat els punts forts i febles del 
projecte i s’ha incidit sobre aquests punts en els següents anys de la 
realització del projecte proposant diferents propostes de millora. 
Mitjana: (2’67 + 3 + 1’5 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’69 ; el projecte és EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix de forma satisfactòria a curt i mig 
termini però es pot arribar a complir a llarg termini. 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
- Objectiu general: 
 Millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida dels 
habitants d’Estelí mitjançant l’Educació Ambiental. Valor de 1.  
Aquest objectiu és a llarg termini, no és una cosa que s’aconsegueixi 
d’un dia per l’altre i creiem que s’ha de treballar molts anys amb 
aquest projecte per tal de poder-ho assolir però alhora el projecte 
suposa una contribució a l’assoliment d’aquest objectiu. 
- Objectiu específics: 
 Capacitar a persones d’Estelí i Catalunya en matèria d’Educació 
Ambiental. Valor de 2.  
 Potenciar la implicació de les universitats en les accions 
ambientals que s’estan portant a terme a la ciutat. Valor de 2. 
 Fomentar la integració de l’Educació Ambiental en els espais 
educatius de la ciutat. Valor de 2. 
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 Donar força al teixit associatiu entre els joves d’Estelí. Valor de 
2. 
 Conscienciar i formar en matèria de cooperació a la població 
catalana. Valor de 2. 
Tots aquests objectius específics s’assoleixen cada any de la 
realització del projecte amb uns resultats molt positius per a la 
població nicaragüenca i els monitors del projecte. 
Mitjana: (2+2+2+2+2) / 5 = 2 ; total objectius específics 
Total objectiu generals (60% sobre el total): 30% respecte el total 
Total objectius específics (40% sobre el total): 40% respecte el total 
Mitjana: 30% + 40% = 70% ; el projecte és EFICAÇ. 
 
Indicador d’equitat: 
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1. 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1. La 
donació del material disponible es va repartir als col·legis de forma 
descentralitzada, amb l’objectiu de poder recolzar a altres col·legis que 
ja tinguessin arrancats projectes d’educació ambiental i que degut a la 
falta de continuïtat en el finançament estatal tenien dificultats per 
mantenir els seus projectes.  
Mitjana: ( 1 + 1+ 1 ) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU. 
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Indicador d’excel·lència: 
Aquest indicador es presenta en forma del percentatge d’usuaris satisfets en relació al 
total d’usuaris enquestats: (23 / 24) · 100 = 95’83% 
El 95’83% dels usuaris estan satisfets. El valor de l’indicador d’excel·lència és 
EXCEL·LENT. 
 
Indicador de pertinència: 
Aquest indicador es presenta en forma del percentatge d’usuaris enquestats que 
creuen que el projecte s’adequa a les necessitats de la zona en relació al total 
d’enquestats :  (22 / 24) · 100 
El 91’67% dels usuaris creuen que el projecte s’adequa a les necessitats de la zona. 
El projecte és PERTINENT 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys.  
En aquest cas el projecte s’ha portat a terme durant 5 anys i es continuarà realitzant. 
El projecte és CONTINU. 
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TAULA AVALUACIÓ “PROJECTE EDUCACIÓ AMBIENTAL” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència           X            Excel·lent 












Sustentabilitat                   X    Continuïtat 
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8.2. AVALUACIÓ DEL PROJECTE ECOTURÍSTIC DE LA RESERVA NATURAL DE 
MIRAFLOR -MOROPOTENTE 
Resultat de l’avaluació del projecte Ecoturístic de la Reserva Natural de Miraflor -
Moropotente basada en la proposta del nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada 
un dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica el projecte Ecoturístic de la Reserva Natural de 
Miraflor- Moropotente com a Projecte ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del 
projecte i els resultats obtinguts fan que sigui rendible pel desenvolupament de la 
zona on s’aplica, on es duu a terme. 
Està previst que el Foro - Miraflor es faci càrrec de la gestió de l’Àrea Protegida de 
Miraflor-Moropotente. En principi la concessió d’aquesta competència de MARENA al 
Foro s’havia de realitzar a finals de l’any 2004 i actualment encara no s’ha produït. El 
Ministeri ha realitzat el Pla de Gestió de l’Àrea Protegida de Miraflor-Moropotente, però 
part de la publicació d’aquest document teòric no té ni prou personal ni recursos per 
portar-lo a la pràctica. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 0 a 
3 segons el seu grau de compliment: 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50%    
3 - es compleix del tot 
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Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3 ja que els 
recursos humans disponibles han estat de gran ajut en el 
desenvolupament del projecte. Les tres institucions relacionades 
amb l’ecoturisme a l’Àrea Protegida de Miraflor-Moropotente són: 
UCA-Miraflor (Unión de Cooperativas Agropecuarias-Héroes y 
Mártires de Miraflor); és una organització que integra 12 
cooperatives, els membres de les quals són pagesos dedicats a 
l’agricultura i a la ramaderia), el Foro-Miraflor (Associació de 
pobladors i productors de l’àrea protegida de Miraflor-
Moropotente que es va fundar amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels mateixos pobladors gestionant els recursos 
econòmics i formant habitants de la zona per la gestió adequada 
dels recursos naturals de l’àrea protegida) i MARENA (Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales), institució encarregada 
de la conservació, protecció i l’ús sostenible dels recursos 
naturals i del medi ambient) 
 Recursos financers: li atorguem un valor de 3 ja que aquest 
projecte rep finançament a partir de la Beca Rigoberta Menchú 
cedida per la Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona. 
Pel que fa al finançament dels projectes ecoturístics, l’any 2003 
es va crear una comissió d’ecoturisme. El projecte ecoturístic 
s’inicia amb l’ajut econòmic del Fons Català pel 
Desenvolupament (ajuntament de Figueres). El programa està 
treballant per aconseguir l’atuosostenibilitat, però tot i això 
s’espera un ajut inicial del Fons Català pel Desenvolupament. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 2 ja que els 
recursos materials disponibles no han estat utilitzats del tot 
correctament. Pel que fa a recursos materials, el projecte 
proposa el disseny d’un tríptic informatiu per tal de poder 
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realitzar itineraris sense guia local a l’Àrea Protegida de Miraflor-
Moropotente. I per augmentar la projecció de l’oferta turística a 
la zona es dissenya també un full informatiu bàsic i una pàgina 
web.  
Els fulls informatius s’haurien de distribuir als punts turístics més 
destacats d’Estelí com ara l’oficina d’INTUR (Instituto Nacional de 
Turismo), a La Casa d’Estelí, a l’Ajuntament, i també s’haurien 
de penjar en el cinema, en els cibercafès, en les estacions 
d’autobusos, etc.  
Pel que fa a la pàgina web la finalitat d’aquesta és que un cop 
estigui elaborada, s’acabés linkant amb la pàgina web de 
l’INTUR. 
El tríptic ha d’arribar a l’oficina de la UCA i s’ha de portar a 
imprimir unes 500 còpies, que equivalen a 335€. Com que el 
tríptic es vendria a un preu de 20 C$ (1€=1.2$; 1$=16C$(agost 
2006)), la UCA tindria un benefici de 185 € suposant que 
vengués tots els tríptics. 
Mitjana: (3+3+2) / 3 = 2’67; valor dels recursos humans, 
financers i materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que s’han planificat i desenvolupat amb criteris de bona gestió. Totes les 
activitats s’han planificat prèviament en l’apartat metodològic de la 
memòria i així facilitant el desenvolupament de totes les activitats 
necessàries per a l’elaboració del Pla Ecoturístic integral. 
- Coordinació 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3. Hi ha hagut un molt bona coordinació entre el membres de 
grup.  
 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 2. Els membres del grup en tot moment han actuat 
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correctament i amb criteri en el desenvolupament de les tasques, 
però sovint no han rebut suport pels membres de la contrapart 
(CURN-Estelí). 
Mitjana: (2+3)/2 = 2’5 ; valor de la coordinació  
 
- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. S’ha dut a terme una fase de recollida d’informació prèvia per tal 
d’assolir tot tipus de coneixements sobre l’àrea i el context del projecte i 
així evitar possibles ineficiències en l’execució d’aquest. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
previstos, aquesta pren un valor de 3. La informació d’aquest projecte 
ha estat suficient i molt útil per a la UCA-Miraflor i el Foro-Miraflor com 
a associacions dedicades a l’agricultura i a la ramaderia i membres 
productores de la zona i així com també ha estat útil per a la institució 
Marena, encarregada de la conservació i protecció de l’Àrea de Miraflor i 
d’altres àrees d’interès natural de Nicaragua. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte. S’han identificat punts forts i febles abans de l’execució del 
projecte i s’ha incidit sobres aquests punts. Valor de 3. 
Mitjana: (2’67 + 3 + 2’5 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’86 ;  el projecte és EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu es compleix mitjanament i/o es pot complir a llarg 
termini 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
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- Objectiu general:  
 Elaborar un projecte ecoturístic integrat, com a eina de 
planificació i gestió, per tal de contribuir al desenvolupament 
socioeconòmic de les comunitats rurals de l’àrea protegida de 
Miraflor-Moropotente i la preservació d’aquesta. Valor de 1 
- Objectius específics: 
 Vetllar per la preservació i conservació de l’àrea. Valor de 2 
 Gestionar el flux turístic per tal de contribuir a la 
descentralització i el control de visitants. Valor de 1 
 Dinamitzar la projecció turística de l’àrea. Valor de 2 
 Cobrir algunes necessitats turístiques actualment inexistents o 
incompletes. Valor de 1 
 Generar noves oportunitats de treball i rendes en benefici de la 
comunitat local. Valor de 1 
 Donar al projecte funció de complementarietat en base a un 
projecte ecoturístic existent. Valor de 2 
 Procurar per la continuïtat del projecte. Valor de 0  
Mitjana: (2+1+2+1+1+2+0) / 7 = 1’29 ; total objectius específics 
Total objectiu generals (60% sobre el total): 30% respecte el total 
Total objectius específics (40% sobre el total): 25’8 % respecte el total 




- dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1 
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- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU 
 
Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades suficients  per valorar aquest indicador ja que el nombre 
d’enquestes no és prou representatiu. 
 
Indicador de pertinència: 
Aquest indicador no es pot valorar perquè les enquestes recollides no són prou 
representatives per donar un resultat fiable. Tot i així, les persones enquestades 
opinen que el projecte en qüestió s’escau a les necessitats de la zona. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys.  
El projecte es troba EN VIES DE PERDRE CONTINUÏTAT. El projecte obté un 
resultats finals però aquests no compleixen perspectives de futur. Els resultats del 
projecte s’assoleixen però no es porta un control i/o seguiment sobres aquests. Tot i 
que el projecte s’ha pensat de forma que resulti autosostenible al llarg del temps, pot 
perdre força fins arribar a desaparèixer.
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TAULA AVALUACIÓ “PROJECTE ECOTURÍSTIC INTEGRAT A L’ÀREA PROTEGIDA DE MIRAFLOR-MOROPOTENTE” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia       X                Poc eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                    X   
En vies de perdre 
continuïtat 
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8.3. DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA CABECERA DEL RÍO ESTELÍ (NICARAGUA) [AIAC] 
Resultat de l’avaluació del projecte Diagnóstico geoambiental y propuesta de gestión 
de los recursos hídricos de la Cabecera del Río Estelí (Nicaragua) basada en la 
proposta del nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un dels indicadors que en 
formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat vers aquest indicador classifica el Projecte Diagnóstico geoambiental y 
propuesta de gestión de los recursos hídricos de la Cabecera del Río Estelí (Nicaragua) 
com a Projecte ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del projecte i els resultats 
obtinguts fan que sigui rendible pel desenvolupament de la zona on s’aplica. S’ha 
intentat que el finançament anés a càrrec de l’agent local implicat en els casos on el 
cost no ha estat elevat. En la resta d’ocasions s’han buscat fonts de finançament en 
institucions, ministeris i ONG’s.  
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
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Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos: 
 Recursos humans: Se li atorga un valor de 1. Es comptava 
des d’un inici amb la participació de joves nicaragüencs en el 
desenvolupament del projecte. Aquests es van fer enrere. Un 
altre punt a tenir en compte és el reclam d’un tutor o una 
persona que doni orientació in-situ. 
 Recursos financers: Se li atorga un valor de 3 ja que es conta 
amb ajuda financera de diverses institucions ministeris i ONG’s.  
 Recursos materials: Se li atorga un valor de 3 ja que els 
recursos materials disponibles eren suficients i han estat 
utilitzats correctament. Es disposava de material atorgat per la 
UdG 
Mitjana: (1+3+3) / 3 = 2’33; valor dels recursos humans, 
financers i materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que s’han planificat i desenvolupat amb criteris de bona gestió. 
- Coordinació: 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3  
 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren 
un valor de 2 com a conseqüència de la desentesa entre els 
membres del grup i la contrapart. En un inici s’esperava la 
col·laboració de joves nicaragüencs per a dur a terme el projecte 
i posteriorment es van desentendre. 
Mitjana : (3+2) / 2 = 2’5 ; valor de la coordinació  
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- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. La memòria  disposa d’una fase de recollida d’informació i 
coneixement del context del projecte. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. 
No es disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha 
estat útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb 
els previstos, aquesta pren un valor de 1. La informació és suficient, 
però de moment encara no és d’utilitat. Per dir això ens basem en que 
les dades experimentals que s’esperaven obtenir del laboratori de 
Managua, van arribar durant la nostre estància a Estelí. A hores d’ara 
encara s’ha de fer arribar la informació a MARENA i interpretar-la. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel  desenvolupament del 
projecte. La memòria engloba un conjunt de propostes per millora el 
desenvolupament de la zona. Valor de 3. 
Mitjana: (2’33 + 3 + 2’5 + 3 + 1 + 3) / 6 = 2’47; el projecte és EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix satisfactòriament a curt i mig termini  
i/o es pot arribar a complir a llarg termini 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
- Objectiu general: 
 -Establir relacions de cooperació transparent entre la Universitat 
de Girona i el CURN-UNAN d’Estelí. Valor de 2 
 -Intercanviar l’esperit de treball integrat entre els alumnes de la 
llicenciatura de Ciències Ambientals del CURN-UNAN d’Estelí. 
Valor de 1. Aquesta valoració queda justificada amb el poc 
interès que van mostrar els alumnes. 
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 Interaccionar i intercanviar coneixements i impressions entre els 
estudiants de Ciències Ambientals del CURN-UNAN d’Estelí i els 
de la Universitat de Girona. Valor de 1. Malgrat el poc interès 
reflectit en l’alumnat es va aconseguir intercanvi de 
coneixements  amb la metodologia de treball. 
 Aconseguir unificar i cohesionar la informació  existent publicada 
sobre la gestió integrada dels recursos hídrics de les 
organitzacions no governamentals, institucions i administracions 
que existeixen i treballen en la zona. Valor de 1. Actualment la 
informació obtinguda es troba en vies d’arribar en mans de 
l’entitat gestora (MARENA) 
 Determinar la situació actual del sistema conca hidrogràfica de 
l’àrea  de la Capçalera del Riu Estela, a través d’una diagnosi 
geoambiental. Valor de 2. És el cos del projecte. 
 Planificar mesures de gestió dels recursos hídrics en la Capçalera 
del Riu Estelí. Valor de 2. Les alternatives proposades es basen 
en la planificació de mesures de gestió 
Mitjana: (2+1+1+1+2+2) / 6 = 1,5 ; total objectius generals 
 
- Objectiu específics: 
 Determinar els aqüífers i l’estat qualitatiu i quantitatiu de les 
aigües de la Capçalera del Riu Estelí. Valor de 2. Els resultats 
queden reflectits en la memòria. 
 Determinar els canvis en el Riu Estelí i en l’aqüífer (sistema 
conca), després del pas de l’huracà Mitch. Valor de 2. Els 
resultats queden reflectits en la memòria. 
 Determinar la relació Riu-aqüífer, mitjançant la realització d’un 
mapa piezomètric per determinar les línies de flux subterrani de 
la zona d’estudi. Valor de 2. Els resultats queden reflectits en la 
memòria. 
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 Avaluar la qualitat de les aigües dels punts d’aigua mostrejats : 
pous, aigua superficial i ulls d’aigua o manantials. Valor de 2. 
Els resultats queden reflectits en la memòria. 
 Determinar possibles focus de contaminació que puguin afectar 
al sistema conca. Valor de 2. Els resultats queden reflectits en 
la memòria. 
 Determinar les problemàtiques de la població rural que habita la 
zona de la Capçalera del Riu Estela amb els recursos naturals. 
Valor de 2. Els resultats queden reflectits en la memòria. 
 Proposar una solució viable per solventar el problema de 
l’escassetat d’aigua en la finca de El Limón del CURN-UNAN 
Estelí. Valor de 2.  
 Proposar unes línies estratègiques per una posterior realització 
de propostes de gestió dels recursos hídrics. Valor de 2 
Mitjana: (2+2+2+2+2+2+2+2) / 8 = 2; total objectius específics 
Total objectiu generals (60% sobre el total): 45% respecte el total 
Total objectius específics (40% sobre el total): 40 % respecte el total 
Mitjana: 45% + 40% = 85% ; el projecte és EFICAÇ 
 
Indicador d’equitat: 
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
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Mitjana:  (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU 
 
Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades suficients  per valorar aquest indicador ja que el nombre 
d’enquestes no és prou representatiu. 
 
Indicador de pertinència: 
Aquest indicador no es pot valorar perquè les enquestes recollides no són prou 
representatives per donar un resultat fiable. Tot i així, les persones enquestades 
opinen que el projecte en qüestió s’escau a les necessitats de la zona. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys. 
El projecte es troba EN VIES DE DESENVOLUPAMENT. El projecte es troba en vies 
d’aplicació i  pot esdevenir continu o no al llarg del temps. Això és degut a que tot just 
aquest any s’han fet arribar a MARENA ( entitat gestora) les dades dels resultats 
obtinguts mitjançant l’elaboració d’aquest projecte. 
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA 
CABECERA DEL RÍO ESTELÍ” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                     X  
En vies de 
desenvolupament 
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8.4. AVALUACIÓ DEL PROJECTE “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE QUILALÍ” 
Resultat de l’avaluació del projecte Plan Integral de desarrollo del municipio de Quialí 
basada en la proposta del nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un dels 
indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica el Projecte Plan Integral de Desarrollo del 
Municipio de Quilalí com a Projecte ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del projecte 
i els resultats obtinguts fan que sigui rendible pel desenvolupament de la zona on 
s’aplica. 
El Pla proposa i defineix una sèrie de premisses i àmbits estratègics d’actuació. Les 
actuacions estan definides i apareixen en forma de fitxa informativa en la que hi 
trobem entre d’altres un apartat de costos. Aquest apartat intenta oferir una idea 
qualitativa del cost de l’actuació, des de “baix” fins a “molt alt” en termes relatius en 
relació amb altres actuacions del Pla. Hi ha un total de 95 propostes d’actuació. A 
continuació es presenta un resum dels resultats pel que fa al paràmetre de costos: 
 El 31’6% de les actuacions tenen un cost baix 
 El 21’1% de les actuacions tenen un cost mitjà-baix 
 El 28’3% de les actuacions tenen un cost mitjà 
 El 7’4% de les actuacions tenen un cost mitjà-alt 
 El 9’5% de les actuacions tenen un cost alt 
 El 2’1% de les actuacions tenen un cost molt alt 
Tot i que el projecte sigui econòmicament viable hem de tenir en compte que gairebé 
un 20 % de les activitats tenen un cost elevat i aproximadament un 30% tenen un 
cost mitjà. Aquestes dades indiquen que el cost necessari per a la realització 
d’aquestes activitats en concret pot ésser relativament elevat per a l’economia de la 
zona 
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Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos 
 Recursos humans: La redacció i desenvolupament del Pla ha 
estat possible gràcies a la Universitat de Girona, l’Alcaldia de 
Quilalí, l’Ajuntament de Salt, el Comité de Hermanamiento i la 
Comissió d’Agermanament. Aquestes cinc figures es van 
comprometre des d’un bon inici a participar en la redacció del 
Pla, finançar-lo i implementar-lo. L’objectiu per part de l’alcaldia 
de Quilalí era implementar el Pla, però a la llarga això no s’ha dut 
a terme. Atorguem un valor de 2. 
 Recursos financers: li atorguem un valor de 3 ja que aquest 
projecte rep finançament per part de la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Salt. Aquest darrer participa en el Pla a través 
del Comité de Hermanamiento i la Comissió d’Agermanament. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 3 ja que els 
recursos materials disponibles han estat utilitzats del tot 
correctament. En forma de recursos materials trobem un conjunt 
de documentació cedida per l’ajuntament de Quilalí i altres 
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entitats i persones del municipi referents a la població i a la seva 
ocupació.  
Mitjana: (2+3+3) / 3 = 2’67; valor dels recursos humans, 
financers i materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 1 ja 
que s’han planificat amb criteris de bona gestió però no s’han arribat a 
desenvolupar. 
- Coordinació 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 2. Entenem com a membres del grup les entitats que  han 
dut a terme el desenvolupament del projecte així com : 
La Universitat de Girona, que es compromet a redactar el pla i 
participar en la seva implementació. 
L’Alcaldia de Quilalí, que ha d’aprovar el pla i comprometre’s en 
la seva gestió per tal d’obtenir el consens del Comitè de 
Desenvolupament per la seva implementació. 
L’ajuntament de Salt, que es compromet a assumir el pla i buscar 
finançament  per aquells projectes que queden fora de les 
possibilitats econòmiques  de la zona. 
El Comité de Hermanamiento i la Comissió d’Agermanament, que 
participen en la redacció del Pla i a utilitzar-lo com a marc de les 
seves actuacions de cooperació. 
Existeix una forta complicitat i col·laboració entre els membres 
que han dut a terme la redacció i implementació del Pla. Tot i 
això creiem que un dels principals problemes és el fet que no hi 
ha una bona comunicació entre els membres i entitats que 
desenvolupen el projecte.  
 La coordinació entre membres del grup i contrapart. 
L’alcaldia de Quilalí no compleix el compromís que des d’un inici 
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es va proposar de dur a terme la gestió del Pla i aconseguir el 
consens del Comitè de Desenvolupament per la seva aprovació i 
implementació. D’aquesta manera no col·labora amb els 
membres de redacció i implementació del Pla. Valor de 1. 
Mitjana: (2+1)/2 = 1’5 ; valor de la coordinació  
 
- Les ineficiències no han estat del tot evitades i és per això que tenen 
un valor de 1. En cada proposta d’actuació s’han identificat els 
inconvenients que poden esdevenir ineficiències però possiblement 
aquestes no es podran evitar a l’hora de dur a terme el projecte. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts no ha estat 
del tot útil ja que la informació cedida per la memòria del Pla no és de 
fàcil accés per a la gent nicaragüenca. La informació publicada ha 
permès comparar els resultats obtinguts amb els previstos tot i que la 
gran part de les actuacions que es donen en forma de resultat no s’han 
dut a la pràctica. Valor de 2. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte. Es donen en forma de resultats tot un seguit de propostes que 
apareixen en forma de fitxa i que són estratègies d’actuació. Valor de 
3. 
Mitjana: (2’67 + 1 + 1’5 + 1 + 2 + 3) / 6 = 1’86; Projecte POC EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix satisfactòriament a curt i mig termini  
i/o es pot arribar a complir a llarg termini 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
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- Objectiu general:  
 Dins d'una escala nacional, el projecte té la perspectiva a llarg 
termini que la zona es converteixi en el motor econòmic de 
Quilalí integrant-lo dins dels circuits de l'economia nacional i des 
d'una posició competitiva. Valor de 1. 
- Objectius específics: 
 Perquè aquest pla es pugui implementar, ha de comptar amb 
recursos humans, tècnics i organitzatius de Quilalí. Valor de 1. 
 Totes les actuacions proposades pel Pla tindran com a condició 
prèvia, no agreujar la situació de degradació del medi ambient. 
Valor de 2. 
 El Pla està pensat per reforçar l'autonomia municipal i així 
aquesta podrà respondre millor a les necessitats de la població i 
a gran mesura pot contribuir en la seva pacificació. Valor de 0. 
 El Pla també esta pensat per reforçar les agrupacions de 
productors agrícoles, ramaders i cultivadors de cafè. Valor de 1. 
 El Pla no agreujarà els problemes d’endeutament dels productors 
i sempre que sigui possible els reduirà. Valor de 1. 
 El Pla es basa en el desenvolupament humà com a únic 
instrument que permet la sustentabilitat de les transformacions 
socials, econòmiques i territorials que els mateix Pla proposa. 
Valor de 2. 
 Conscienciar als habitants que és imprescindible una moderació 
de l’augment de la població per aconseguir majors nivells de 
benestar. Valor de 0. 
 Integració i reconeixement de la dona en les activitats 
socioeconòmiques, ja que és fonamental pel desenvolupament 
del Municipi. Valor de 0. 
Mitjana :(1+2+0+1+1+2+0+0) / 8 = 0’88 ; total objectius específics 
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Total objectiu generals ( 60% sobre el total): 30% respecte el total 
Total objectius específics ( 40% sobre el total): 17’6 % respecte el total 
Mitjana: 30% + 17’6% = 47’6% ; el projecte és POC EFICAÇ 
 
Indicador d’equitat: 
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU 
 
Indicador d’excel·lència: 
Nº usuaris satisfets / total d’enquestats = 7 / 11 = 0’636 
El 63’6 % dels usuaris estan satisfets. El valor de l’indicador d’excel·lència és 
NOTABLE. 
 
Indicador de pertinència: 
Nº d’usuaris enquestats que creuen que el projecte s’adequa a les necessitats de la 
zona / total d’enquestats =11 / 11 
El 100% dels usuaris creuen que el projecte s’adequa a les necessitats de la zona. El 
projecte és PERTINENT. 
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Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys. 
El projecte és NO CONTINU . Existeixen diferents propostes per desenvolupar les 
actuacions que proposa el Pla i, pel que fa a la vessant ambiental, fins i tot s’han 
realitzat diferents estudis hidrològics i agrològics. El principal problema de la no 
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “DIAGNÓSTICO PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE QUILALÍ” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència    X                   Poc eficient 
Eficàcia       X                Poc eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència            X           Notable 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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8.5. ESTUDIO EDAFOLÓGICO DEL VALLE DE LAS VIGÍAS. ORIENTACIONES SOBRE EL 
MANEJO DE LOS SUELOS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES AGROSOCIOECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DEL QUILALÍ, NICARAGUA. 
Resultat de l’avaluació d’una de les moltes propostes del Plan Integral de desarrollo 
del municipio de Quilalí basada en el nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un 
dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica el Estudio edafológico del Valle de las Vigías 
com a Projecte ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost necessari per a la realització del 
projecte s’adequa a l’economia de la zona on es desenvolupa. El cost de l’estudi i els 
resultat obtinguts fan que aquest sigui rendible pel desenvolupament del municipi de 
Quilalí, el Valle de las Vigías. 
L’estudi en qüestió planteja un seguit de propostes per a la millora i desenvolupament 
de la població del Valle de las Vigías. Aquestes es classifiquen en diferents categories 
segons el cost econòmic per a la seva realització. A continuació es reflecteixen les 
proporcions de les propostes corresponents a cada categoria: 
Un 25% de les propostes corresponen a un cost econòmic Molt Baix. 
Un 37’5% de les propostes corresponen a un cost econòmic Baix. 
Un 6’25% de les propostes corresponen a un cost econòmic Mig-Alt. 
Un 18’75% de les propostes corresponen a un cost econòmic Alt. 
Un 12’5% de les propostes corresponen a un cost econòmic Molt Alt. 
La major part de les actuacions proposades tenen un cost de realització baix o molt 
baix, i per tant, són assequibles per a l’economia de la zona. Pel que fa referència a 
les actuacions amb un valor econòmic Mig-Alt, Alt i Molt Alt, que són minoria respecte 
les de baix cost, no totes poden portar-se a terme, però poc a poc es poden anar 
desenvolupant amb ajudes internacionals. 
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Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3 ja que els 
recursos humans disponibles han estat de gran ajut en el 
desenvolupament de l’estudi. S’ha comptat amb la col·laboració 
de l’Agermanament Salt-Quilalí, el comité de hermanamiento, la 
Universitat de Girona i professorat, l’Ajuntament de Salt i la 
Alcaldía de Quilalí.  
 Recursos financers: li atorguem un valor de 2 ja que el cost 
del transport del material fins a Quilalí i dels desplaçaments dels 
estudiants al camp estava subvencionat en part per la UdG i 
l’ajuntament de Salt. L’Agermanament de Salt- Quilalí es va 
responsabilitzar de l’allotjament. Tot i així no donem un valor de 
3 ja que no es disposava de gaire pressupost per l’estudi. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 1. El material és 
deixat per diferents organismes de Catalunya, però el grup es 
veu limitat per aquest ja que és molt car i ha de suportar un 
transport molt llarg, per tant, s’ha d’adaptar a les condicions de 
la zona. Al ser un nombre de persones relativament gran, a 
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l’hora recollir les mostres es divideixen en dos grups, però només 
disposen d’un sol vehicle. Aquest fet també limita als cooperants 
de tal manera que no sempre poden sortir els dos grups a la 
vegada a realitzar el treball de camp. Es troba a faltar un local o 
lloc de treball. També es disposa de gran ajuda bibliogràfica com 
és el cas de l’estudi de La fertilitat física i química per avaluar el 
potencial agrològic dea Valle de La Vigía a Nicaragua, proposta 
d’actuació que forma part del Plan Integral de desarrollo del 
municipio de Quilalí. 
Mitjana: (3+2+1) / 3 = 2; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats s’han planificat i desenvolupat amb criteris de bona 
gestió. Atorguem un valor de 2 perquè s’han portat a terme seguint 
una metodologia adequada, però hi ha hagut problemes amb la 
comunicació amb els agricultors. No es va buscar la millor manera per 
arribar a ells. 
- Coordinació 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3. En la organització de l’estudi des de la UdG tot va 
funcionar perfectament. 
 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 1. La coordinació amb la contrapart és una de les cares 
a millorar en la majoria de projectes de cooperació. El Plan 
Integral de desarrollo del municipio de Quilalí, igual que les seves 
propostes d’actuació, és un projecte que ha quedat estancat i no 
té continuïtat, i creiem que una de les principals causes de tot 
això és la coordinació entre les dues parts interessades en el 
compliment del projecte. 
Mitjana: (3+1)/2 = 2; valor de la coordinació. 
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- Les ineficiències han estat evitades i és per això que atorguem un 
valor de 3. Un cop realitzat l’estudi s’han detectat els punts forts i 
febles. Això facilita la feina a l’hora d’elaborar futurs estudis. Un clar 
exemple a l’hora d’evitar ineficiències és que no es van analitzar algunes 
de les mostres de sòls a Nicaragua degut a la manca d’un local de 
treball, per això se les van emportar a Girona i així van poder fer-ne un 
anàlisis amb més fiabilitat. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
previstos, aquesta pren un valor de 3. La informació està molt ben 
estructurada i conté uns annexos molt complets amb la informació de 
fitxes, mapes, dibuixos, resultats i dades de camp, enquestes, 
recomanacions, etc. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte. Valor de 3. S’han proposat una sèrie de propostes viables 
estructurades seguint un model de fitxa. 
Mitjana: (2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’5; projecte EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert. 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix de forma satisfactòria a curt i mig 
termini però es pot arribar a complir a llarg termini. 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix. 
- Objectius:  
 Determinar la capacitat agroecològica dels sòls del Valle de las 
Vigías i així poder formular orientacions sobre el maneig del sòl, 
millorant a la vegada la productivitat actual. Valor de 2. 
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 Donar una aproximació quantitativa dels dèficits de nutrients 
trobats en els punts de mostreig. Valor de 2. 
 Donar orientacions generals de maneig d’aquests sòls. Valor de 
2. 
Els diferents objectius plantejats s’assoleixen de manera satisfactòria i 
aconseguint uns resultats de gran importància pel desenvolupament de 
la zona estudiada i els seus habitants. Els resultats i les dades 
obtingudes poden servir de gran ajuda i ser utilitzades per a futurs 
estudis del Valle de las Vigías. 
Total objectiu: en aquest cas no tenim distinció entre categories d’objectius 
(generals i específics), és per això que el valor es dona sobre el 100% respecte el total 
. Així doncs, el resultat és: (2+2+2)/3=2. Aquest valor equival al 100% i   com a 
conseqüència el projecte és EFICAÇ. 
 
Indicador d’equitat:  
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU. 
 
Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
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Indicador de pertinència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys. 
En aquest cas el projecte és NO CONTINU. Igual que la resta de propostes del 
projecte Plan Integral de desarrollo del municipio de Quilalí la continuïtat del projecte  
actualment és complicada, ja que hi ha una general despreocupació de l’alcaldia actual 
envers aquest tipus de projectes. Les còpies dels documents es troben a Nicaragua, 
però l’ajuntament actual no els fa servir. Hi ha hagut també una manca de seguiment 
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “ESTUDIO EDAFOLÓGICO DEL VALLE DE LAS VIGÍAS” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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8.6. ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE LA VIGÍA MUNICIPIO DE 
QUILALÍ, NICARAGUA.   
Resultat de l’avaluació del projecte Estudio edafológico de los suelos del Valle de la 
Vigía municipio de Quilalí, Nicaragua basada en la proposta del nostre sistema 
d’avaluació i l’aplicació de cada un dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat vers aquest indicador classifica el Projecte Estudio edafológico de los suelos 
del Valle de la Vigía municipio de Quilalí, Nicaragua com a projecte 
ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del projecte i els resultats obtinguts fan que sigui 
rendible pel desenvolupament de la zona on s’aplica. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos 
 Recursos humans: el projecte ha estat recolzat pel Comitè 
d’Agermanament, la unitat d’edafologia de la UdG i els 
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responsables del municipi. Aquests darrers informaven als 
membres redactors del projecte sobre la situació de les àrees 
cultivades on es centrava l’estudi. Valor de 3. 
 Recursos financers: el projecte compta amb el recolzament de 
la UdG que és qui tira endavant l’estudi, donant suport de tot 
tipus. Valor de 3. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 3. La UdG també 
col·labora aportant recursos materials. El material emprat en 
l’anàlisi de les mostres de sòls és cedit per la Universitat de 
Girona. 
Mitjana: (3+3+3) / 3 = 3 ; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que s’han planificat i estructurat amb criteris de bona gestió. 
- Coordinació 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3. Hi ha una bona coordinació entre els membres de la Unitat 
Edafològica i els de la UdG 
 La coordinació entre membres del grup i contrapart 
presenta un valor de 1. Entitats de la contrapart com és 
l’Alcaldia de Quilalí  no col·labora amb els membres de redacció i 
implementació d’aquest projecte. Valor de 1. 
 Mitjana: (3+1)/2 = 2 ; valor de la coordinació  
 
- Les ineficiències han estat evitades. Les ineficiències han estat 
detectades prèviament a l’execució del projecte, però no queden prou 
reflectides en la documentació d’aquest. 
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- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada permet comparar els resultats obtinguts 
respecte els resultats esperats, però presenta dificultat en la seva 
interpretació, especialment la dificultat d’accés per part de la gent 
nicaragüenca. La persona que interpreta la informació subministrada pel 
projecte ha de tenir uns mínims coneixements de sòls i coneixements 
científics. Valor de 2. 
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte/estudi. Valor de 1. El projecte presenta una sèrie de 
propostes/alternatives en forma de conclusions però aquestes passen 
desapercebudes, no queden prou reflectides en la documentació del 
projecte. 
Mitjana: (3+3+2+2+1) / 5= 2’2; el projecte és EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix satisfactòriament a curt i mig termini  
i/o es pot arribar a complir a llarg termini 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
- Objectius:  
 Establir una sèrie de criteris i actuacions pel coneixement de les 
característiques del sòl i de l’ambient natural actual del Valle de 
las Vigías. Valor de 2. 
Total objectius: en aquest cas no tenim distinció entre categories d’objectius 
(generals i específics), és per això que el valor es dona sobre el 100% respecte el total 
. Així doncs, el resultat és del 100% i   com a conseqüència, el projecte és EFICAÇ. 
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Indicador d’equitat: 
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU 
 
Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades d’aquest indicador per a les propostes del Pla Integral de 
Desarrollo del Municipio de Quilalí.  
 
Indicador de pertinència: 
No es disposa de dades d’aquest indicador per a les propostes del Pla Integral de 
Desarrollo del Municipio de Quilalí.  
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys. 
El projecte és NO CONTINU . Aquest projecte és una de les activitats a desenvolupar 
proposada pel Pla Integral. Tot i que la proposta hagi evolucionat fins arribar a 
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esdevenir un projecte, aquest no s’ha desenvolupat. No s’ha tret profit dels resultats 
obtinguts en el projecte i això ha fet que el projecte esdevingui solament un estudi. El 
principal problema de la no continuïtat del projecte és la total despreocupació per part 
de l’actual alcaldia municipal de Quilalí, qui no s’ha preocupat de valorar i aprofitar les 
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE LA VIGÍA MUNICIPIO DE 
QUILALÍ, NICARAGUA” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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8.7. LA FERTILITAT FÍSICA I QUÍMICA PER AVALUAR EL POTENCIAL AGROLÒGIC DE 
LA VALL DE LA VIGIA A NICARAGUA. 
Resultat de l’avaluació de l’estudi sobre la fertilitat física i química per avaluar el 
potencial agrològic de la vall de La Vigia a Nicaragua basada en la proposta del nostre 
sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest aquest indicador classifica l’estudi sobre la fertilitat física i química 
per avaluar el potencial agrològic de la vall de La Vigia com a Projecte 
ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del projecte i els resultats obtinguts fan que sigui 
rendible pel desenvolupament del municipi de Quilalí, la vall de la Vigia. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos: 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3. Aquest estudi 
està elaborat per un estudiant d’Enginyeria Tècnica Agrícola en 
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Explotacions Agropequàries de la Universitat de Girona i compte 
amb el recolzament de la unitat d’edafologia de la UdG així com 
amb el suport i seguiment del tutor del treball, el Dr. Giovanni 
Pardini. 
 Recursos financers: li atorguem un valor de 3. Els recursos 
financers necessaris per a la realització d’aquest estudi són 
relativament baixos. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 3. El material de 
laboratori necessari per a l’anàlisi de les mostres de sòls era de 
la UdG. 
Mitjana: (3+3+3) / 3 = 3; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que hi ha hagut una molt bona planificació de la metodologia a seguir 
en tot moment. 
- Coordinació: 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3.En la organització de l’estudi des de la Universitat de Girona 
tot va funcionar perfectament. 
 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 1. La coordinació entre les dues parts va ser bona, però 
com amb la majoria dels projectes de cooperació és una cosa 
que cal millorar moltíssim. Un cop els realitzadors del projecte 
van tornar a ser a Girona la comunicació amb la contrapart es va 
anar perdent i com a conseqüència el projecte no va continuar.  
Mitjana: (3+1) / 2 = 2; valor de la coordinació. 
 
- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. S’ha elaborat una sèrie de propostes de bones pràctiques en el 
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maneig de sòls per tal d’evitar el problema de la baixa fertilitat sobretot 
física que presenten els sòls de la zona del Valle de la Vigía. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
previstos, aquesta pren un valor de 3. Es disposa d’una sèrie de taules 
i mapes que contenen els resultats obtinguts i ens permeten comparar-
los fàcilment. La informació està molt detallada i permet l’anàlisi dels 
resultats. 
- S’han potenciat alternatives/propostes  pel desenvolupament del 
projecte/estudi. Valor de 3. Es fan un seguit de propostes a partir de 
les ineficiències detectades. 
Mitjana:(3 + 3 + 2’5 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’92; el projecte és  EFICIENT 
 
Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert. 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix de forma satisfactòria a curt i mig 
termini però es pot arribar a complir a llarg termini. 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix. 
- Objectiu general:  
 Determinar els paràmetres que afecten la fertilitat física del sòl. 
Valor de 2. 
- Objectiu específics:  
 Avaluar el potencial agrològic actual de cada un dels camps 
mostrejats. Valor de 2.  
 Crear una base de dades on hi figurin les característiques 
físiques, químiques i morfològiques de cada un dels camps 
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mostrejats de tal forma que permeti estudis posteriors de la 
zona. Valor de 2. 
 Crear una cartografia temàtica mitjançant un sistema 
d’informació geogràfica on es pugui identificar cada una de les 
variables determinades per cada zona. Valor de 2. 
 Arribar a unes propostes de millores i correccions de sòls i del 
seu maneig per augmentar el potencial agrològic de la zona. 
Valor de 2. 
 Tots els objectius plantejats en un inici es compleixen i es veuen 
reflectits ens els resultats del projecte, per aquest motiu 
atorguem un valor de 2 a cadascun d’ells. 
Mitjana: (2+2+2+2) / 4 = 2 ; total objectius específics 
Total objectiu generals(60% sobre el total): 60% respecte el total 
Total objectius específics (60% sobre el total): 40% respecte el total 
Mitjana: 60% + 40% = 100%; el projecte és EFICAÇ. 
 
Indicador d’equitat:  
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1. 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU. 
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Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de pertinència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys.  
En aquest cas el projecte és NO CONTINU. Igual que la resta de propostes del 
projecte Plan Integral de desarrollo del municipio de Quilalí la continuïtat del projecte  
actualment és complicada, ja que hi ha una general despreocupació de l’alcaldia actual 
envers aquest tipus de projectes. Les còpies dels documents es troben a Nicaragua, 
però l’ajuntament actual no els fa servir. Hi ha hagut també una manca de seguiment 
del projecte que segurament és una de les principals causes de la no continuïtat 
d’aquest.  
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “LA FERTILITAT FÍSICA I QUÍMICA PER AVALUAR EL POTENCIAL AGROLÒGIC DE LA VALL 
DE LA VIGÍA A NICARAGUA” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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8.8. POTENCIAL AGRÍCOLA DE LA ZONA OEST DE LA VALL DE LA VIGIA DE 
NICARAGUA EN RELACIÓ A L’AGRICULTURA TRADICIONAL, ELS CANVIS D’ÚS I 
GESTIÓ I LES PERSPECTIVES DE FUTUR.  
Resultat de l’avaluació de l’estudi sobre el Potencial agrícola de la zona oest de la vall 
de la Vigia de Nicaragua en relació a l’agricultura tradicional, els canvis d’ús i gestió i 
les perspectives de futur basada en la proposta del nostre sistema d’avaluació i 
l’aplicació de cada un dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica aquest estudi com a projecte 
ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del projecte i els resultats obtinguts fan que sigui 
rendible pel desenvolupament del municipi de Quilalí, la vall de la Vigia. Les 
alternatives proposades tenen en compte en tot moment no incrementar els costos 
actuals del maneig dels sòls, per això l’estudi comprèn una anàlisi de costos i 
percentatges. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 1 a 
3 segons el seu grau de compliment. 
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50% 
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
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Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos: 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3. Aquest estudi 
està elaborat per un estudiant d’Enginyeria Tècnica Agrícola en 
Explotacions Agropequàries de la UdG i compte amb el 
recolzament de la unitat d’edafologia de la UdG així com amb el 
suport i seguiment del tutor del treball, el Dr. Giovanni Pardini. 
També disposa de la col·laboració de la UGAQ i de diferents 
productors del Valle de la Vigía. 
 Recursos financers: li atorguem un valor de 3. Els recursos 
financers necessaris per a la realització d’aquest estudi són 
relativament baixos. 
 Recursos materials: li atorguem un valor de 3 ja que el 
material necessari per a la realització d’aquest estudi és mínim. 
Compte amb el suport de diferents estudis previs fets a la 
mateixa zona que formen part també del Plan Integral del 
municipio de Quilalí. 
Mitjana: (3+3+3) / 3 = 3; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor de 3 ja 
que la metodologia emprada ha estat correcte. Primer s’ha fet una 
recopilació de les dades necessàries per a l’estudi, mitjançant un 
conjunt d’enquestes i entrevistes a diferents productors de la zona, i a 
continuació s’ha fet un tractament d’aquestes amb el programa EXCEL 
per poder fer els càlculs corresponents de l’anàlisi de costos i 
percentatges. 
- Coordinació: 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3. La organització de l’estudi des de la Universitat de Girona 
es va dur a terme de manera coherent i coordinada. 
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 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 1. La UGAQ va participar en tot moment en les tasques 
d’assessorament sobre la zona, facilitant els contactes amb els 
productors i facilitant el transport per la vall mitjançant el 
préstec d’una motocicleta. Però com amb la majoria dels 
projectes de cooperació és una cosa que cal millorar moltíssim. 
Un cop els realitzadors del projecte van tornar a Girona la 
comunicació amb la contrapart es va anar perdent i com a 
conseqüència el projecte es va deixar de banda.  
Mitjana: (3+1) / 2 = 2; valor de la coordinació. 
 
- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. S’han detectat les ineficiències abans de fer l’estudi. El Valle de la 
Vigía antigament era una de les principals fonts de gra de Nicaragua, 
però actualment les produccions han disminuït gairebé a la meitat degut 
a una mala gestió de maneig de cultius, a les guerres, a una 
desmotivació dels productors arran dels últims desastres naturals (com 
és el cas de l’huracà Mitch), a uns sòls cada cop més compactats i 
pobres en nutrients, etc... L’estudi s’ha elaborat tenint en compte 
aquestes ineficiències i en tot moment les propostes de millora són 
comparades amb el maneig actual dels sòls de la vall. 
- Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
previstos, aquesta pren un valor de 3.  
- S’han potenciat alternatives/propostes  pel desenvolupament del 
projecte/estudi. Valor de 3. A partir de les ineficiències detectades, es 
proposen un seguit d’alternatives d’ús i gestió per a la millora del 
maneig de sòls i la seva rendibilitat. 
Mitjana: (3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’83; el projecte és EFICIENT 
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Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert. 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix de forma satisfactòria a curt i mig 
termini però es pot arribar a complir a llarg termini. 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix. 
- Objectius:  
 Identificar els cultius dominants de la zona i el seu maneig. 
Valor de 2. 
 Analitzar la rendibilitat a partir d'un estudi de costos i 
d’ingressos. Valor de 2.  
 Amb els resultats obtinguts en els apartats anteriors, proposar 
un estudi d'alternatives agronòmiques d'ús i gestió per millorar el 
maneig i la corresponent rendibilitat. Valor de 2. 
Tots els objectius plantejats en un inici es compleixen i es veuen reflexats 
ens els resultats del projecte, per aquest motiu atorguem un valor de 2 a 
cadascun d’ells. 
Total objectius: en aquest cas no tenim distinció entre categories d’objectius 
(generals i específics), és per això que el valor es dona sobre el 100% respecte el total 
. Així doncs, el resultat és: (2+2+2)/3=2. Aquest valor equival al 100% i   com a 
conseqüència el projecte és EFICAÇ. 
 
Indicador d’equitat:  
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
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- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1. 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
Mitjana: (1+1+1) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU. 
 
Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de pertinència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys.  
En aquest cas el projecte és NO CONTINU. Igual que la resta de propostes del 
projecte Plan Integral de desarrollo del municipio de Quilalí la continuïtat del projecte  
actualment és complicada, ja que hi ha una general despreocupació de l’alcaldia actual 
envers aquest tipus de projectes. Les còpies dels documents es troben a Nicaragua, 
però l’ajuntament actual no els fa servir. Hi ha hagut també una manca de seguiment 
del projecte que segurament és una de les principals causes de la no continuïtat 
d’aquest.  
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “POTENCIAL AGRÍCOLA DE LA ZONA OEST DE LA VALL DE LA VIGÍA DE NICARAGUA EN 
RELACIÓ A L’AGRICULTURA TRADICIONAL, ELS CANVIS D’ÚS I GESTIÓ I LES PERSPECTIVES DE FUTUR” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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8.9. INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE LAS VIGÍAS.  
Resultat de l’avaluació del projecte  Inventario de los recursos hídricos del Valle de las 
Vigías basada en la proposta del nostre sistema d’avaluació i l’aplicació de cada un 
dels indicadors que en formen part: 
 
Resultats de l’indicador de viabilitat econòmica: 
El resultat d’aquest indicador classifica el projecte Inventario de los recursos hídricos 
del Valle de las Vigías com a projecte ECONÒMICAMENT VIABLE. El cost del 
projecte i els resultats obtinguts fan que sigui rendible pel desenvolupament de la 
zona on s’aplica, on es duu a terme. 
 
Resultats de l’indicador d’eficiència: 
S’estableixen tres categories (Ineficient, Poc eficient i Molt eficient). 
S’avaluen un seguit de factors determinants de l’eficiència i se’ls dóna un valor de 0 a 
3 segons el seu grau de compliment.  
0 - no es compleix 
1 - es compleix menys del 50% 
2 - es compleix més del 50%    
3 - es compleix del tot 
Obtindrem el valor d’eficiència fent la relació del sumatori dels valors dels diferents 
factors respecte el sumatori dels factors estudiats. 
Resultat dels factors a avaluar: 
- Recursos: 
 Recursos humans: li atorguem un valor de 3. Durant l’estada 
a Nicaragua els membres del projecte van rebre ajuda per part 
dels habitants de Quilalí. La gent del poble els va acompanyar en 
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tot moment a les zones de mostreig i els hi van facilitar tota 
mena d’informació de l’àmbit d’estudi.  
La Universitat de Managua va col·laborar en el projecte a través 
de l’anàlisi de les mostres extretes. Aquest anàlisi es dugué a 
terme al CIRA (Centro de Investigación y recursos Acuáticos) de 
la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). 
 Recursos financers: li atorguem un valor de 3. La UdG ha 
col·laborat indirectament i econòmicament a través de l’aportació 
de material de laboratori.  
 Recursos materials: li atorguem un valor de 2. El tipus de 
material emprat en el projecte va ser limitat pel fet de ser 
transportat en avió fins a Nicaragua. Al final es va optar per 
utilitzar material senzill i així poder-lo transportar fàcilment. El 
material era de fàcil accés i entenedor per a la gent que l’hagués 
d’utilitzar a Quilalí. 
Mitjana: (3+3+2) / 3 = 2’67; valor dels recursos humans, financers i 
materials 
 
- Les activitats dutes a terme en el projecte prenen un valor 3 ja que 
s’han planificat i desenvolupat amb criteris de bona gestió. Els membres 
de la UdG participants en el projecte es van subdividir en dos grups per 
tal de desenvolupar i aconseguir el màxim rendiment de les tasques 
desenvolupades. Aquests grups van ser dirigits en tot moment per 
professors de la UdG que guiaven i ajudaven en la planificació de les 
tasques.  
- Coordinació: 
 La coordinació entre membres del grup presenta un valor 
de 3. Tal i com hem explicat en l’apartat anterior els membres 
de la UdG van ser subdividits en dos grups i van ser guiats en tot 
moment per professors per tal d’establir una bona coordinació 
entre membres. 
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 La coordinació entre membres del grup i contrapart pren un 
valor de 1. La coordinació dels membres del grup amb l’alcaldia 
de Quilalí no va ser del tot adient. El resultat del projecte és un 
inventari que engloba dades de gran part dels recursos hídrics de 
la zona del “Valle de las Vigías”. La intenció per part dels 
membres de la UdG era que tot el conjunt de dades recollides i 
analitzades servissin de gran ajuda per tal de dur a terme una 
correcta utilització dels recursos hídrics de la zona. Però l’alcaldia 
no ha mostrat cap mena d’intenció per implementar i aprofitar 
les dades del inventari. 
Mitjana : (3+1) / 2 = 2 ; valor de la coordinació. 
 
- Les ineficiències han estat evitades i és per això que tenen un valor 
de 3. En l’elaboració del projecte es van detectar tota una sèrie 
d’inconveniències que han quedat reflectides en la memòria, i s’hi 
reflecteix també la manera d’actuar sobre aquestes inconveniències. 
-  Els serveis s’han obtingut al preu més baix i a la millor qualitat. No es 
disposa de dades. 
- La informació subministrada sobre els resultats obtinguts ha estat 
útil i suficient i ha permès comparar els resultats obtinguts amb els 
previstos, aquesta pren un valor de 3. La memòria s’exposa de manera 
molt clara i a més hi trobem tot un conjunt de fitxes d’inventari, plànols, 
etc. entre d’altres, que faciliten la interpretació de les dades recollides 
en el inventari i justifiquen la importància de l’estudi.  
- S’han potenciat alternatives/propostes pel desenvolupament del 
projecte/estudi. Valor de 3. Al final de la memòria del projecte hi ha un 
apartat on es recullen tota una sèrie de recomanacions viables i 
importants per dur a terme en el municipi en la mesura que sigui 
possible. S’estableixen en un calendari de prioritats: curt/mitjà/llarg 
plaça. 
Mitjana: (2’67 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3) / 6 = 2’78 ; el projecte és EFICIENT 
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Resultats de l’indicador d’eficàcia: 
Atorguem un 0 quan l’objectiu no s’ha complert 
Atorguem un 1 quan l’objectiu no es compleix de forma satisfactòria a curt i mig 
termini però es pot arribar a complir a llarg termini. 
Atorguem un 2 quan l’objectiu es compleix 
- Objectius: 
 Compilació d’informació bàsica sobre la quantitat de les aigües 
de la zona del Valle de las Vigías en l’època seca. Valor de 2. 
 Donar propostes d’optimització de l’aigua així com un seguit de 
recomanacions segons la destinació i l’ús d’aquest recurs a la 
zona. Valor de 2. 
Total objectiu: en aquest cas no tenim distinció entre categories d’objectius 
(general/específics) és per això que el valor es dona sobre 100% respecte el total, Així 
doncs, el resultat és: (2+2)/2 = 2. Aquest valor equival al 100% i com a 
conseqüència  el projecte és EFICAÇ. 
 
Indicador d’equitat: 
Atorguem un valor de 0 si el factor no es compleix o un valor de 1 si aquest sí que es 
compleix. 
S’avalua: 
- Dret d’accés als serveis o béns del projecte. Valor de 1. 
- Forma en que han de ser tractats els usuaris dels serveis o béns del 
projecte. Valor de 1. 
- Distribució igualitària dels serveis o béns del projecte. Valor de 1 
Mitjana: ( 1 + 1+ 1 ) / 3 = 1; el projecte és EQUITATIU. 
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Indicador d’excel·lència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de pertinència: 
No es disposa de dades per aquest indicador per a les propostes del Plan Integral de 
desarrollo del municipio de Quilalí. 
 
Indicador de sustentabilitat: 
S’avalua si el projecte ha disposat i disposa de les suficients garanties de continuïtat 
temporal en relació als objectius i previsions establertes pel mateix projecte de 
cooperació en qüestió. En definitiva si s’obtenen resultats al llarg del temps amb 
perspectives de futur, i es duen controls de seguiment de les activitats, valoracions 
d’aquestes i suggeriments de millora pels pròxims anys.  
El projecte és NO CONTINU; Es tracta d’un estudi i no es duu a terme cap mena de 
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TAULA AVALUACIÓ PROJECTE “INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE LAS VIGÍAS” 













































































































































































































































































































Viabilitat econòmica X                      Econòmicament viable 
Eficiència   X                    Eficient 
Eficàcia      X                 Eficaç 
Equitat         X              Equitatiu 
Excel·lència                       ---- 












Sustentabilitat                      X No continuïtat 
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9. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
A continuació es presenta el quadre d’avaluació comparativa que és una manera 





















Avaluació de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de caire ambiental de la UdG a Nicaragua.  
 126 






















Avaluació de l’eficiència, eficàcia i equitat dels projectes de cooperació de caire ambiental de la UdG a Nicaragua.  
 127 
Per cada projecte avaluat de la taula trobem representats els resultats dels diferents 
indicadors i el resultat final del projecte, anomenat síntesi absoluta. La síntesi absoluta 
és la suma qualitativa dels valors dels indicadors.  
Entenem que un projecte és positiu quan els valors de tots els seus indicadors es 
representen amb color verd. De la mateixa manera entenem que un projecte és 
negatiu quan els valors de tots els seus indicadors es representen amb color vermell. 
La categoria de regular es dóna quan la majoria dels valors dels indicadors estan 
representats pel color taronja, tot i així, aquesta pot prendre diferents matisos: un 
projecte serà regular-alt si els valors dels indicadors, malgrat no prenguin valors 
positius, tenen una tendència positiva; un projecte serà regular-baix si predominen els 
indicadors amb valors negatius i/o amb tendència negativa. 
Observant el quadre d’avaluació comparativa podem comprovar com el projecte 
d’educació ambiental és el que mostra una tendència més positiva pel que fa a tots els 
aspectes avaluats. Per altra banda, El Plan de desarrollo del municipio de Quilalí, és el 
projecte que presenta més mancances destacant entre elles la no continuïtat d’aquest. 
A nivell general, veiem com la majoria dels projectes escollits en aquesta avaluació 
acostumen a ser eficients, eficaços, equitatius i econòmicament viables. Aquests 
resultats segueixen la tendència desitjada en el marc del nostre sistema avaluador. 
L’indicador de continuïtat presenta en la majoria dels casos resultats negatius, tot el 
contrari dels resultats desitjats. En els projectes de cooperació és important que el 
valor d’aquest indicador sigui positiu, és a dir, que els projectes es sostinguin en el 
temps donat que sovint és la garantia de l’assoliment real dels objectius plantejats en 
el seu inici. 
Pel que fa als indicadors d’excel·lència i pertinència no sempre tenim dades. Aquest fet 
és degut a que en alguns casos no disposem d’un nombre suficient d’enquestes, així 
doncs, les dades no són prou representatives. Aquests dos indicadors tampoc s’han 
avaluat en les diferents actuacions emmarcades com a part del Plan Integral, ja que la 
informació de les enquestes corresponen al projecte global i no es disposa de dades 
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10. PROPOSTES DE MILLORA 
A continuació es presenten un conjunt de recomanacions per millorar l’eficiència, 
eficàcia, equitat i altres factors rellevants dels projectes de cooperació de caire 
ambiental. 
 
- En primer lloc tenir present que una premissa indispensable és que la 
informació referent al projecte ha de ser pública i absolutament 
transparent. 
 
 En aquest sentit cal remarcar que una adequada organització de 
la informació facilita la seva posada a disposició del públic. És 
d’especial rellevància tenir cura de tota la informació econòmica. 
Aquesta s’ha de presentar de forma molt clara i acurada com per 
exemple seria el cas dels pressupostos, les beques sol·licitades, 
els finançaments atorgats, els convenis...   
 
 
- En segon lloc tot projecte de cooperació ha de partir d’un Anàlisi i estudi 
previ al desenvolupament del projecte per tal d’evitar possibles ineficiències. 
 
 Consulta d’antecedents. 
 Cerca de recursos humans ( contrapart, entitats col·laboradores, 
gent disponible a participar en el projecte, ...) 
 Cerca de recursos materials...... 
 Coneixement del context socioeconòmic de la zona 
 
- En tercer lloc cal avaluar de forma específica la seva potencial viabilitat 
econòmica. 
 
 Adequar el projecte segons les capacitats econòmiques de la zona  
 Cerca de beques o entitats financeres. 
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- En quart lloc cal assegurar una adequada i profitosa coordinació amb la 
contrapart. 
 
 Establir contacte amb una contrapart per tal de facilitar la posada 
en pràctica del projecte en qüestió. 
 Mantenir el contacte amb aquesta per treballar coordinadament, 
de manera que les dues parts es vinculin amb el projecte. 
 
- En cinquè lloc cal proposar objectius que siguin assolibles tenint en compte 
els recursos disponibles pel desenvolupament del projecte i les característiques 
i potencialitats de la contrapart i l’àrea d’aplicació. 
 
- En sisè lloc cal assegurar una distribució igualitària dels béns i/o serveis del 
projecte dins del marc social on es desenvolupa. 
 
- En setè lloc el projecte ha de ser coherent amb les necessitats de la zona. 
 
 Tenir en compte quins projectes són prioritats per la societat a 
qui va dirigit 
 Valorar l’opinió dels usuaris i les seves aportacions. 
 
 
- En vuitè lloc cal divulgar la informació referent al projecte, els seus objectius i 
finalitats. 
 
 És important que la població de la zona on es desenvolupa el 
projecte i, per tant, els futurs usuaris, coneguin les pretensions  
dels cooperants. Què es vol fer i per què. 
 
- En novè lloc cal incentivar la participació pública. 
 
 La motivació de la població és molt important per tal que aquesta 
es vinculi amb el projecte i se’l faci seu de manera que pugui ser 
capaç de  mantenir-lo en el futur de forma autònoma. En aquest 
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sentit cal tenir present que els projectes que no acaben assolint 
els seus objectius o que no tenen la suficient continuïtat en el 
temps són clarament desincentivadors. Una situació 
malauradament massa habitual i repetida. 
 
- En desè lloc cal dur a terme una valoració del projecte un cop finalitzat 
 Identificar els punts forts i febles comesos en l’elaboració del 
projecte per tenir-los en compte  en futures actuacions. 
Una bona manera de dur a terme aquesta valoració és mitjançant 
l’ús del sistema d’avaluació, com pot ser per exemple el 
desenvolupat en aquest projecte  
 
- En onzè lloc donats els diferents resultats obtinguts de la valoració duta a 
terme  aportar i aplicar en el futur propostes de millora. 
 
 Proposar alternatives per millorar els resultats obtinguts fins el 
moment, per tal de millorar-les en el futur. 
 
- En dotzè lloc assegurar la suficient continuïtat del projecte al llarg del temps. 
 
 Seguiment i control de les actuacions 
 Manteniment de la comunicació entre els cooperants i la 
contrapart 
 Continuïtat dels projectes  mitjançant la Oficina de Cooperació de 
la UdG. 
 
- En tretzè i últim lloc es proposa que la Oficina de Cooperació es doni a conèixer  
de manera més àmplia proposant la possibilitat de que altres estudiants de la 
universitat o persones externes puguin involucrar-se en els projectes iniciats 
per la UdG i facilitar-ne la continuïtat. 
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11. CONCLUSIONS 
En aquest apartat es pretén reflectir les conclusions a les que hem arribat després de 
la nostra estada a Nicaragua, l’experiència viscuda durant el desenvolupament 
d’aquest projecte i els coneixements adquirits en aquest pràcticament any i mig de 
treball continuat en l’àmbit de l’avaluació de la cooperació. 
Una resultat fonamental de la nostra tasca és el quadre d’avaluació comparativa (taula 
18) que trobem a l’apartat 9 (Resultats de l’avaluació dels projectes) del  nostre 
treball que permet una lectura sintètica de l’avaluació final dels projectes. 
Aquesta taula ens permet comparar la informació obtinguda de cada  indicador pels 
diferents projectes i alhora identificar d’una manera més gràfica, clara i concisa  els  
punts que cal  reforçar per tal de millorar la rendibilitat global dels projectes de 
cooperació. 
Així doncs volem remarcar les següents conclusions finals que es consideren de 
màxima importància i rellevància:  
- L’autocrítica i la valoració de les activitats que es duen a terme durant i 
després del desenvolupament  d’un projecte, permeten la seva millora i ajuden a 
fer possible la seva continuïtat. 
- La divulgació  de les tasques que es volen realitzar, així com la motivació dels 
cooperants i receptors del projecte  permeten un bon desenvolupament any rere 
any de les activitats que es duen a terme. 
- La continuïtat és un dels aspectes que, tot i ser fonamental, s’ha mostrat menys 
assolit a l’hora de realitzar un projecte. Si es vol aconseguir que un projecte sigui 
rendible i pugui assolir en la major part de les ocasions els seus objectius, aquest 
s’ha de mantenir al llarg del temps. 
- Els objectius als quals es pretén arribar a curt termini tendeixen a realitzar-se, 
mentre que els que són plantejats d’una manera més general i, per tant, 
requereixen més temps per arribar a ser una realitat, en moltes ocasions no 
arriben a desenvolupar-se mai. Aquest fet posa de relleu la necessitat de dur a 
terme un control i seguiment dels projectes de cooperació per tal d’ aconseguir 
assolir els objectius plantejats des d’un inici. 
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- Cal una bona organització per afavorir la coordinació entre els membres i 
entitats que desenvolupen el projecte i amb la contrapart. En moltes ocasions, la 
manca de comunicació és un dels factors que acaba comportant directament en la 
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ACRÒNIMS 
AMBEA: Associació per l’Educació Ambiental.  
CCAA: Ciències Ambientals 
CEPAL, Nacions Unides): Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib 
CIRA: Centro de Investigación y Recursos Acuáticos 
CURN-UNAN: Centro Universitario Regional del Norte (Estelí) 
FORO-MIRAFLOR: Associación de pobladores i productores de l’area protegida de                           
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional 
ICHN: Institució Catalana d’Història Natural 
INAFOR: Instituto Nacional Forestal 
INIFOM: Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
INTUR : Instituto Nacional de Turismo 
MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal 
MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
MIFIC: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
NE: Nord Est 
NO: Nord Oest  
OMS: Organització Mundial de la salut 
ONG: organització no governamental 
PAANIC: Plan de Acción Ambiental de Nicaragua 
PEI: Pla Ecoturístic Integrat 
PLC:  Partido Liberal Constitucional 
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SE: Sud Est 
SIG: Sistemes d’informació geogràfica 
SO: Sud Oest 
UCA-Miraflor: Unión de Cooperativas agropecuarias, Miraflor 
UdG: Universitat de Girona 
UGAQ: Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí Miraflor Moropotente 
UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
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